


“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti



HƏDƏFLƏR




* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən, hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, qismən icra edilmiş tədbirlər «0.5» bal, icra edilməmiş tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndəki tədbirlərdə xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.

** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Əsas icraçı qurumların performansı* (100 ballıq şkala əsasında)

Məsul olduqları tədbirlərin sayı**



“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

46%

2017-ci il üzrə icra vəziyyəti

<10% 10%—90% >90%

Prioritetlərin icra vəziyyəti*

Əsas icra göstəriciləri** “outcome” (2025-ci il üzrə)

Təsir ** “impact”

<p>Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı və əhalinin ərzağa əlyeterliyi ilə bağlı məlumat və monitoring sisteminin qurulması</p>	100%	<p>Aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi</p>	50%	<p>ət istehsalının 20 faiz, süd istehsalının 30 faiz artması</p>	<p>real ÜDM-in 2020-ci ildə 1235 milyon manat artması</p>
		<p>Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının təşviq edilməsi</p>	50%		
<p>Əhalinin bütün təbəqələrinin etibarlı ərzaq təminatına nail olunması mexanizmlərinin formalaşdırılması</p>	75%	<p>Torpaq bazarının inkişaf etdirilməsi</p>	92%	<p>pambıq istehsalı, eləcə də emalı üzrə istehsal həcmində ən azı 4 dəfə artması</p>	<p>20 min yeni iş yerinin yaradılması</p>
<p>Dəyər zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə edən və risklərin təhlili yanaşmasına əsaslanan qida təhlükəsizliyi sisteminin formalaşdırılması</p>	69%	<p>İstehsalçıların suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması</p>	80%	<p>barama istehsalı, eləcə də emalı üzrə istehsal həcmində ən azı 1000 dəfə artması</p>	
<p>Həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları üzrə istehsal potensialının gücləndirilməsi</p>	33%	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnika, maşın və avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması və aqroservis xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi</p>	63%	<p>2020-ci ilə kimi hər regionda uyğun məhsulların dəyər zənciri üzrə ümumilikdə 25 kiçik və orta sahibkarlıq subyektinin yaranması</p>	
<p>İdخالı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları istehsalının artırılmasının təşviqi</p>	58%	<p>Toxum və ting bazarının inkişaf etdirilməsi və yerli istehsal potensialının gücləndirilməsi</p>	40%	<p>əlavə 665 milyon manat maliyyə vəsaitinə çıxış imkanının yaradılması</p>	
<p>Kənd təsərrüfatında fermer tərəfdaşlığının formalaşdırılması və kooperasiyanın inkişafı</p>	29%	<p>Gübrə və bitki mühafizə vasitələri ilə təminatın yaxşılaşdırılması</p>	22%	<p>inzibati rayonlar və sektorlar üzrə ən azı 100 investisiya layihəsinin hazırlanması</p>	
<p>Kompleks layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı</p>	67%	<p>Heyvandarlığın qarışıq qüvvəli yem ilə təminatının yaxşılaşdırılması və damazlıq işinin inkişaf etdirilməsi</p>	15%	<p>istehsalçıların suvarma suyu ilə təminatının 20 faiz artması</p>	
<p>Aqrobiznesin inkişafına dəstək infrastrukturunun formalaşdırılması</p>	60%	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların baytarlıq və fitosanitar xidmətləri ilə təminatının yaxşılaşdırılması</p>		<p>istifadəsiz, lakin kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların əkin dövriyyəsinə qaytarılması hesabına ümumi əkin sahələrinin həcmində 5 faiz artması</p>	
<p>Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi</p>	47%	<p>Aqrar təhsildə keyfiyyətə yeni inkişaf mərhələsinə keçidin təmin edilməsi</p>	58%	<p>kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən minneral gübrələrdən istifadənin 25 faiz artması</p>	

* Prioritetlərin icra vəziyyəti bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

**Əsas icra göstəriciləri, eləcə də təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2025-ci ildə aparılacaqdır.

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

■ <10% ■ 10%—90% ■ >90%

Prioritetlərin icra vəziyyəti*				Əsas icra göstəriciləri** “outcome” (2025-ci il üzrə)	Təsir ** “impact”
Kənd təsərrüfatında elmi tədqiqatların planlaşdırılması, aparılması və nəticələrin tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi	43%	Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalının inkişaf etdirilməsi	27%	kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bitki mühafizəsi vasitələrindən istifadəsinin 25 faiz artması	
Aqrar sahənin ehtiyaclarına cavab verən informasiya-məsləhət xidməti şəbəkəsinin formalaşdırılması	19%	Əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması üçün tədbirlərin görülməsi	39%	kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sertifikatlı toxumlardan, eləcə də tinglərdən istifadə səviyyəsinin 90 faizə çatdırılması	
Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi	37%	Elektron kənd təsərrüfatının qurulması, qeydiyyat, uçot və statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi	54%	kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnika, maşın və avadanlıqla, eləcə də kiçikhəcmli texnika, maşın və avadanlıqla təminatının 20 faiz artması	
Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazarın tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi	81%	Kənd təsərrüfatını tənzimləyən qurumların potensialının gücləndirilməsi	22%	bütün aqraryönümlü ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrində təhsilənlərin sayının 20 faiz artması	
Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları üzrə ixracın təşviqi və dəstəklənməsi	43%	Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi siyasətinin inkişaf məqsədləri əsasında təkmilləşdirilməsi	36%	özəl baytarlıq xidməti göstərənlərin sayının 30 faiz artması	
İqlim dəyişmələrinin və digər təbii amillərin kənd təsərrüfatına mənfi təsirinə azaldılması mexanizmlərinin işlənilməsi	29%	Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması	70%	paytaxtda və iri şəhərlərdə 5 “yaşıl market”in və 50 “fermer mağazası”nın qurulması	
Aqrar sahədə ətraf mühiti mühafizə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi	50%	Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti üzrə potensialının gücləndirilməsi	50%	2020-ci ilədək ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üzrə 200 fermerin ixtisaslaşması	
		Kənd yerlərində alternativ fəaliyyət sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi	40%	suvarılan torpaqların 30 faizinin meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması	
Kənd təsərrüfatı torpaqlarından və su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi	38%	Yerli icmaların kəndin inkişafına dair təşəbbüslərinin dəstəklənməsi	40%		

* Prioritetlərin icra vəziyyəti bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

**Əsas icra göstəriciləri, eləcə də təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2025-ci ildə aparılacaqdır.

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNG VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi *

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

2017-ci il üzrə "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin **31 faizi** icra edilmiş, **29 faizi** qismən icra edilmiş, **40 faizi** isə icra edilməmişdir.

2016-cı ilə müqayisədə 2017-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 4,2 faiz, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının istehsalı 6,1 faiz, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 2,7 faiz artmışdır.

Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılması ilə əlaqədar təkliflər hazırlanmışdır. Qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemini təkmilləşdirmək, bu sahədə şəffaflığı daha da artırmaq, pərakəndəliyi və təkrarlanmaları aradan qaldırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə kənd təsərrüfatı kooperasiyası, pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və ipəkçilik, çayçılıq, sitrus meyvəçiliyi sahələrinin inkişafına dair dövlət proqramları təsdiq edilmişdir.

2017-ci ildə 28 rayonda 42 aqroparkın yaradılması təşviq olunmuş, 76 min ha ərazidə 14 aqropark üzrə müxtəlif istehsal, emal və infrastruktur müəssisələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. 3 aqroparkda 1-ci mərhələ üzrə işlər yekunlaşaraq istifadəyə verilmişdir.

2017-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına aqropark (aqrar sənaye klasterləri də daxil edilməklə) şəbəkəsinin formalaşdırılmasının dəstəklənməsi məqsədilə 7 aqroparka 37 milyon manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 1151 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

"Aqrolizinq" ASC 2017-ci ildə 11439 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınması üçün müqavilələr bağlamışdır. 2017-ci il ərzində 10182 ədəd texnika alınaraq lizinq yolu ilə istifadəyə verilmişdir. 2017-ci ildə alınmış texnikalardan 5730 ədədi pambıqçılıqda, 87 ədədi kartofçuluqda, 638 ədədi şəkər çuğunduru istehsalında, 269 ədədi isə heyvandarlıqda istifadə olunan müxtəlif tipli müasir texnikalardır.

"Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC-nin fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün yeni regional bölmələr, anbarlar, dayaq məntəqələri və logistika infrastrukturunu yaradılmışdır. Dövlət ehtiyacları üçün mərkəzləşdirilmiş tədarük sisteminin qurulması məqsədilə "Satınalan təşkilatların ərzaq məhsullarına tələbatı" elektron portalı (www.tedaruk.az) 2017-ci il 1 yanvar tarixindən etibarən istifadəyə verilmişdir.

Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalı (www.aqrarbazaz.az) hazırlanmış, eləcə də kənd turizminin inkişaf etdirilməsi və fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə yeni elektron portal (www.ruraltourism.az) yaradılmışdır.

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mövcud qanunvericilik beynəlxalq ekspertlərin texniki yardımı ilə qiymətləndirilmiş, qanunvericilikdə dəyişikliklərə dair müvafiq tövsiyə və təkliflər hazırlanmışdır.

Ölkənin 20 rayonunda torpaqların elektron kadastr uçotu işləri yekunlaşmış və ya çöl ölçmə işləri əsasən tamamlanmışdır.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarında suvarma suyunun güzəştli satışı ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanmışdır.

Beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə regionlarda icma səviyyəli gəlirgətirən layihələr icra olunmuşdur.

* İllik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurumun görülmüş işlərə dair təqdim etdiyi hesabat (2017-ci il üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedicə sənədlər və digər qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir.

Prioritet 1.1. Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı və əhalinin ərzağa əlyetərliyi ilə bağlı məlumat və monitoring sisteminin qurulması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılması ilə əlaqədar təkliflər hazırlanmışdır. Ərzaq məhsulları ilə təchizatın dayanıqlılığı baxımından risklərin qiymətləndirilməsi məqsədilə mütəmadi monitoringlərin aparılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və aparılmış araşdırmalar əsasında ərzaq təhlükəsizliyinin monitoringinin aparılması qaydalarının layihəsi hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	2 təbirdən 2-si	100%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir *	-	0%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 təbirdən 3-ünün icra müddəti 2018-ci il olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.1.1. Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılması imkanlarının dəyərləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti dövlət orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılması ilə bağlı təkliflərin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti dövlət orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində islahatlarla bağlı bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş tədbirlərə dair fəaliyyət planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti dövlət orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Fəaliyyət planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti dövlət orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.1.2. Ölkədə ərzaq məhsulları ilə təchizatın dayanıqlılığı baxımından risklərin qiymətləndirilməsi məqsədilə mütəmadi monitorinqlərin aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, ölkədə ərzaq məhsulları ilə təchizatın dayanıqlılığı baxımından risklərin qiymətləndirilməsi məqsədilə mütəmadi monitorinqlər aparılması üçün təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi				
4. Ərzaq məhsulları bazarının seqmentləri üzrə müxtəlif təchizat mənbələrindən və təchizatçılardan asılılığın səviyyəsinin monitorinqi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Baş verə biləcək fəvqəladə hallar zamanı ərzaq təchizatının stabilliyi ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6. Ərzaq ehtiyatları üzrə infrastrukturun yetərliyi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7. Əhalinin ərzaq məhsulları istehlakı və bazarın cari və perspektiv həcmi ilə bağlı məlumatların keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması yolu ilə ərzaq balanslarının tərtib olunması işinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8. Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə monitorinq və informasiya sisteminin yaradılması və müvafiq beynəlxalq məlumat sistemlərinə inteqrasiyası və bu sistemlərlə əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.1.3. Rasional fizioloji normaların hazırlanaraq təsdiq olunması, bunun əsasında əhalinin ərzaq məhsulları üzrə cari və perspektiv tələbatının həcmi və ödənilməsi səviyyəsinin mütəmadi təhlili və qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması	Səhiyyə Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Dövlət ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün beynəlxalq normaların araşdırılması	Səhiyyə Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

		İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Beynəlxalq normalara uyğun rasionel fizioloji istehlak normalalarının işlənilib hazırlanması (əhalinin yaş və cins qrupları və bəzi digər əlamətlər, məsələn hamilə qadınlar üçün nəzərə alınmaqla)	Səhiyyə Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Müəyyənləşdirilmiş normalara uyğun olaraq hər bir region – inzibati rayon üçün ərzaq məhsulları üzrə istehlak bazarının tələbatının müəyyənləşdirilməsi	Səhiyyə Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Ərzaq ehtiyatlarının çeşid və həcmi üzrə yaxın, orta və uzunmüddətli proqnozların hazırlanması (müəyyən edilmiş normalar və tələbat, əhali sayının artması, iqlim dəyişikliklərinin mümkün təsirləri nəzərə alınmaqla)	Səhiyyə Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icrasına başlanılmamışdır <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Ərzaq təhlükəsizliyi baxımından daha zəif əhali qruplarının və regionların müəyyənləşdirilməsi	Səhiyyə Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.1.4. Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyətərliyi səviyyəsi və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi məqsədilə monitoring sisteminin qurulması	Dövlət Statistika Komitəsi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyətərliyi səviyyəsi və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi məqsədilə monitoring sisteminin (beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, seçmə statistik müayinələr vasitəsilə həyata keçiriləcək monitoring üçün metodologiyanın, göstəricilər sisteminin hazırlanması, seçmə şəbəkənin, məlumat bazasının strukturunun formalaşdırılması) qurulması	Dövlət Statistika Komitəsi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Müayinələrin həyata keçirilməsi	Dövlət Statistika Komitəsi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

		Müdafiəsi Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Müayinə nəticələrinə əsaslanaraq statistik hesabatların hazırlanması	Dövlət Statistika Komitəsi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Müayinə nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar əsasında təkliflər hazırlanması və aidiyyəti qurumlar tərəfindən tədbirlərin həyata keçirilməsi	Dövlət Statistika Komitəsi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.1.5. Ərzaq məhsullarının istehsalı, idxalı, ehtiyatları və ticarət axınları üzrə vahid elektron informasiya portalının yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Ərzaq məhsulları bazarında məhsul axınlarının mütəmadi olaraq izlənməsinə imkan verə biləcək informasiya portalının hazırlanması (1.1.2-ci tədbirdə nəzərdə tutulmuş informasiya və monitorinq sisteminin tərkib hissəsi kimi)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Hazırlanmış informasiya portalına aidiyyəti qurumların müvafiq məlumat bazalarının inteqrasiyasının təmin olunması (1.1.2-ci tədbirdə nəzərdə tutulmuş informasiya və monitorinq sisteminin tərkib hissəsi kimi)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 1.2. Əhalinin bütün təbəqələrinin etibarlı ərzaq təminatına nail olunması mexanizmlərinin formalaşdırılması

Görölmüş işlər barədə qısa məlumat

Prioritet çərçivəsində ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı potensialının qiymətləndirilməsi məqsədilə ölkədə ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal, idxal və ixrac göstəricilərinin 2016–2017-ci illər üzrə müqayisəli təhlili aparılmış və gələcək üçün proqnozlar hesablanmışdır.

İcra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	0%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir*	-	0%

* *Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018-ci il olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.2.1. Ərzağa əlyetərliyin təmin edilməsi məqsədilə ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılması	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1.1-ci prioritet çərçivəsində hazırlanmış ərzaq ehtiyatlarına tələbata və rasiona istehlak normalarına uyğun olaraq, ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı potensialının qiymətləndirilməsi	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı potensialının qiymətləndirilməsi ilə ölkənin mövcud və perspektiv tələbatı nəzərə alınmaqla, regional səviyyədə ərzaq ehtiyatlarının istehsalı üçün əkin sahələrinin optimal strukturunun müəyyənləşdirilməsi	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.1-ci prioritet çərçivəsində hazırlanmış ərzaq ehtiyatlarına tələbata uyğun məhsulun saxlanması üçün infrastruktura, o cümlədən yeni elevatorlara və taxıl anbarlarına ehtiyacların qiymətləndirilməsi və infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlanması	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Bu Strateji Yol Xəritəsinin 1.2.1-ci tədbirinin 1–3-cü hissələrində nəzərdə tutulmuş qiymətləndirmələrin nəticələri və digər bütün istiqamətlər üzrə ehtiyacları dair yekun hesabatın hazırlanması	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hesabatda müəyyən edilmiş ehtiyacların və təkliflərin bu Strateji Yol Xəritəsinin müvafiq prioritetləri ilə əlaqələndirilməsi	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.2. Əhalinin bütün qruplarının ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması üçün mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əhalinin daha həssas sosial qruplarının	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

müəyyənləşdirilməsi		Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əhalinin daha həssas sosial qruplarının ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, həssas sosial qrupların ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə aidiyyəti orqanlarla birlikdə məqsədli dövlət proqramlarının hazırlanması, eləcə də xüsusi ərzaq bazarlarının təşkili və ərzaq bankının yaradılması üçün təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.3. Fövqəladə vəziyyət şəraitində əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi imkanlarının genişləndirilməsi	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Fövqəladə hallarda əhalinin zərər çəkmiş təbəqələrinin operativ və vaxtılı-vaxtında ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi üçün işlək sistemin qurulması məqsədilə xüsusi araşdırmanın aparılması (regionların risk dəyərləndirilməsi aparılmaqla, daha riskli regionların müəyyənləşdirilməsi, həmin regionların tələbatına uyğun olaraq, fövqəladə vəziyyətlər üçün xüsusi ərzaq ehtiyatlarının həcmnin hesablanması və tələbatı uyğun ərzaq məhsullarının saxlanması ilə bağlı zəruri infrastrukturun qurulması məqsədilə ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi və s. daxil olmaqla)	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırma nəticəsində müəyyənləşdirilmiş ehtiyacları uyğun tədbirlər planının hazırlanması	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının icrası	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

		təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
--	--	---	--

Prioritet 1.3. Dəyər zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə edən və risklərin təhlili yanaşmasına əsaslanan qida təhlükəsizliyi sisteminin formalaşdırılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 fevral tarixli 1235 nömrəli Fərmanı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılmışdır. Agentlik Azərbaycan Respublikasında qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair normativ tənzimləməni (sanitariya normaları və qaydalarının, habelə gigiyena normativlərinin hazırlanmasını və təsdiqini), risklərin təhlilini, qanunla müəyyən edilmiş qaydada gigiyenik sertifikatlaşdırma işinin aparılmasını, o cümlədən xarici ölkələrə ixrac edilən qida məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsini, habelə qida məhsulları istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi sahəsində və “tarladan süfrəyədək” prinsipi əsasında məhsulun daşdığı risk səviyyəsinə uyğun olaraq qida məhsulları istehsalının bütün mərhələlərində dövlət nəzarətini həyata keçirir. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqi aparılmış, qanunvericiliyin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq qanun layihəsi və qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair proqram layihəsi hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 1-i	34%
İcra edilməmişdir*	3 tədbirdən 1-i	33%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 2-sinin icra müddəti 2019–2020-ci illər, 1-inin icra müddəti isə 2018–2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.3.1. Mövcud qanunvericiliyin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida təhlükəsizliyinin bütün mərhələlərini əhatə edən, bütün maraqlı tərəflərin iştirakçılığına və riskəsaslı yanaşmaya əsaslanan qida təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması məqsədilə “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, müvafiq qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün normativ hüquqi akt layihələrinin, o cümlədən qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsinin və bu qanun layihəsinə müvafiq olaraq dövlət proqramı layihəsinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.3.2. Qida təhlükəsizliyinə nəzarət sahəsində müxtəlif orqanların fəaliyyətində paralelliyin aradan qaldırılması və effektiv tənzimləmə sisteminin qurulması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2019	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir

	Nazirliyi	orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida təhlükəsizliyinə nəzarətin institusional mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, habelə çevik qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulması üçün müxtəlif qurumların qida təhlükəsizliyi ilə bağlı səlahiyyətlərinin daha effektiv bölgüsü imkanlarının dəyərləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida təhlükəsizliyi sahəsində vahid mərkəzdən koordinasiyanın və çevik idarəetmənin təmin edilməsi məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması imkanlarının təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida zənciri boyunca iştirak edən bütün subyektlərin məsuliyyət bölgüsünü təmin edən mexanizmlərin və ümumi nəzarət sisteminin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.3.3. Yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanması, daşınması və ticarəti üzrə standartların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ölkədə yeyinti məhsullarına dair norma və qaydaların qida təhlükəsizliyinə dair Kodeks Alimentarius tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər planının hazırlanması	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının icrası	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Bitki məhsulları üzrə norma və qaydaların Beynəlxalq Bitki Mühafizəsi Konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər planının hazırlanması	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının icrası	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir
Heyvan mənşəli məhsullar üzrə norma və qaydaların Beynəlxalq Epizootik Büronun tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər planının hazırlanması	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının icrası	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.3.4. Qida təhlükəsizliyi sistemində daxil olan laboratoriyalar şəbəkəsinin optimallaşdırılması, modernləşdirilməsi və akkreditasiyadan keçirilməsi və sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida təhlükəsizliyi sistemində daxil olan laboratoriyaların modernləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qida təhlükəsizliyi sistemində daxil olan laboratoriyaların modernləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Laboratoriyaların yaradılması, akkreditasiyadan keçirilməsi və sertifikatlaşdırılması prosedurlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tələbə uyğun olaraq yeni özəl laboratoriyaların yaradılmasının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Dövlətin özəl laboratoriyalarla əməkdaşlığı üçün mexanizmlərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Özəl laboratoriyalarla əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Etalon laboratoriyaların yaradılmasına dair tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.3.5. Qida təhlükəsizliyi sahəsinə ictimai nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Qida təhlükəsizliyi üzrə qüvvədə olan normativ aktlar, habelə müvafiq standartlar barədə ictimai məlumatlılığın artırılması məqsədilə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Qida təhlükəsizliyi sahəsinə ictimai nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Səhiyyə Nazirliyi, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.3.6. Sağlam qidalanmanın təşviq edilməsi	Səhiyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əhalinin qida rasionunun zənginləşdirilməsi istiqamətində təşviqat işlərinin aparılması (dəniz məhsulları və digər alternativ enerji və kalori mənbələrinin, tədricən daha az çörək və daha çox meyvə-tərəvəz və süd məhsulları istehlakının sağlamlığa əhəmiyyəti ilə bağlı televiziya və radio verilişləri, habelə reklam çarxlarının hazırlanması)	Səhiyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əhalinin xüsusi qruplarının (uşaqlar, hamilə qadınlar və südverən analar) sağlam qidalanmasının təmin edilməsi üçün xüsusi pilot layihələrin (məsələn, məktəblilər üçün təzə süd, hamilə qadın və süd verən analar üçün faraş meyvə-tərəvəz və s.) hazırlanması və həyata keçirilməsi	Səhiyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Təhsil Nazirliyi	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.1. Həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları üzrə istehsal potensialının gücləndirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

İnkişaf etmiş meyvəçilik və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması üçün bu sahələr üzrə elmi əsaslandırılmış ixtisaslaşma tələb edildiyini nəzərə alaraq, respublika ərazisində üzümçülüğün və meyvəçiliyin inkişafı məqsədilə 10 təbii-iqtisadi zona, bu zonalarda becərilməsi üçün müvafiq rayonlaşdırılmış və perspektivli meyvə və üzüm sortları (süfrə və texniki) və istehsal olunan şərab məhsulunun növləri (süfrə, desert və tünd şərablar, şampan, konyak və s.) müəyyən edilmişdir.

Zaqatala, Qax, Qəbələ, Balakən, Xaçmaz, Qusar, Oğuz, Şəki, Şabran, Quba, İsmayılı və Yevlax rayonlarında mərhələli şəkildə 40 min hektar sahədə yeni fındıq bağlarının salınması qərara alınmış və bu məqsədlə tədarük ediləcək ting ehtiyatlarının həcmi müəyyənləşdirilmişdir. Regionlarda kiçik və orta ölçülü meyvə-tərəvəz məhsulları emalı müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin stimullaşdırılması məqsədilə müəyyən araşdırmalar və diaqnostik təhlillər aparılmışdır.

İstehsalçılar tərəfindən emal müəssisələrinə təhvil verilmiş pambıq və tütün məhsulunun həcminə görə subsidiya verilməsinə başlanılmışdır. 2017-ci ildə ölkəmizdə 456 kənd ərazi komissiyası üzrə 4229 istehsalçıya 88719,6 ton pambığa görə 8872,0 min manat, 66 kənd ərazi komissiyası üzrə 195 istehsalçıya 912,8 ton quru, 9980,6 ton yaş tütünə görə 95,5 min manat subsidiya verilmişdir.

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 85 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə subsidiyanın verilmə Qaydası"na uyğun olaraq, 2017-ci ildə respublika üzrə 2421 barama istehsalçısına barama emalı və ipək istehsalı müəssisəsinə təhvil verdikləri 239,8 ton yaş baramanın (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) hər kiloqramına görə 5 (beş) manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 1199,0 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir.

İxracda ənənəvi olmayan və son dövrlər ixracına başlanılan, eləcə də digər ixrac potensialı hesab edilən məhsullar üzrə ixrac imkanlarının dəyərləndirilməsi məqsədilə müvafiq məhsullar üzrə dünya bazarı konyukturası təhlil olunaraq, Azərbaycandan həmin məhsulların ixrac imkanlarına dair hesabatlar hazırlanmış, müvafiq məhsul növləri üzrə inkişaf planlarının hazırlanmasına başlanılmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	7 tədbirdən 7-si	100%
İcrasına başlanılmamışdır	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.1.1. İntensiv üsulla salınan meyvə bağları (xüsusilə nar, xurma, giləs, alma, fındıq və digər qərzəkli meyvələr) və üzüm plantasiyalarının genişləndirilməsinin təşviqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, meyvə və üzüm istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növlərinə görə istehsal sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi (hər bir məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növləri üzrə inkişaf planlarının hazırlanması (hər bir məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növləri üzrə hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.1.2. Təzə kartof istehsalının artırılmasının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, kartof istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ən əlverişli rayonlarda kartofun istehsal sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ən əlverişli rayonlarda kartof istehsalının dəstəklənməsinə dair inkişaf planlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

2.1.3. Örtülü torpaqlarda, o cümlədən istixanalarda fəraş tərəvəz istehsalının artırılmasının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri və mövcud infrastruktur nəzərə alınmaqla, fəraş tərəvəz istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Neft Şirkəti	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ən əlverişli rayonlarda fəraş tərəvəz istehsalı üçün istixanaların yaradılması (və ya genişləndirilməsi) imkanlarının qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ən əlverişli rayonlarda fəraş tərəvəz istehsalı üçün istixanaların yaradılmasının dəstəklənməsinə dair inkişaf planlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.1.4. Regionlarda kiçik və orta ölçülü meyvə-tərəvəz məhsulları emalı müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin stimullaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bu məhsulların hər biri üzrə dəyər zəncirinin bütün həlqələrini əhatə edən diaqnostik təhlillərin aparılması (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 nömrəli tədbirlər üzrə aparılan təhlillərin nəticələri də nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlillərin nəticələrinə əsaslanmaqla regionlarda kiçik və orta meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsinə dair inkişaf planlarının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaradılmış müəssisələrin səmərəli fəaliyyəti üçün daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması barədə tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.1.5. Qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz məhsulları istehsalının artırılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz məhsullarının istehsalı üzrə diaqnostik təhlillərin	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

aparılması (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 nömrəli tədbirlər üzrə aparılan təhlillərin nəticələri də nəzərə alınmaqla)				<input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlillərin nəticələrinə əsaslanmaqla regionlarda qurudulmuş və dondurulmuş meyvə-tərəvəz məhsulları istehsalının artırılmasına dair inkişaf planlarının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.1.6. Pambıq, tütün və barama istehsalının artırılmasının təşviqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, pambıq, tütün və barama istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növlərinə görə istehsal sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi (hər bir məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Pambıq, tütün və barama istehsalına dövlət dəstəyinin forma və mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq rayonlar üzrə məhsulların emal dərinliyinin artırılması üçün dəyərləndirmənin aparılması və kompleks inkişaf planlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İnkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.1.7. İxracda ənənəvi olmayan və son dövrlər ixracına başlanılan məhsullar (cins heyvanlar, süd məhsulları, ət konservləri, arpa və s.), eləcə də digər ixrac potensialı hesab edilən məhsullar (zəfəran, yun, gön-dəri, təbii bal, çaytikanı yağı, qoz yağı, biyan kökü, zəfəran və s.) barədə ixrac imkanlarının	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

dəyərləndirilməsi				
İxracda ənənəvi olmayan və son dövrdə ixracına başlanılan məhsullar, eləcə də digər ixrac potensialı hesab edilən məhsullarla bağlı diaqnostik təhlillər aparılması (bu məhsullar üzrə ixracın genişləndirilməsinin müvəqqəti bir tendensiya və ya iqtisadi əsaslı bir trend olmasının dəqiqləşdirilməsi)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bu məhsulların xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyi üzrə diaqnostik təhlillərin aparılması və rəqabətqabiliyyəti daha yüksək olan məhsulların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növlərinə görə istehsal sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi (hər bir məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növləri üzrə inkişaf planlarının hazırlanması (hər bir məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növləri üzrə hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.2. İdxalı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları istehsalının artırılmasının təşviqi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

2017-ci il noyabr ayının 29-da Masallı rayonunda “İntensiv ferma modeli əsasında iri heyvandarlıq komplekslərinin yaradılmasının təşviqi” və digər məsələlərlə əlaqədar olaraq Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarından mütəxəssislərin, fermerlərin və ailə-kəndli təsərrüfatı sahiblərinin iştirakı ilə zona müşavirəsi keçilmişdir. İntensiv heyvandarlığın təşviqi məqsədilə maarifləndirici materiallar hazırlanmış, fermerlərə yayımlanması təmin edilmişdir.

Süni mayalandırma yolu ilə alınmış 52432 baş buzova görə 43950 nəfər heyvan sahibinə subsidiya ödənilmişdir. 2017-ci ildə 4178 baş yüksək genetik məhsuldarlıq potensialı olan damazlıq qaramal idxal edilərək 317 (və ya ötən ildəkindən 12 % çox) fiziki və hüquqi şəxsə 50 faiz güzəştli şərtlərlə lizinq verilmişdir.

Respublikada qaramal cinslərinə tələbat nəzərə alınaraq Avstriya və Almaniya Federativ Respublikasından 10 baş simmental, 8 baş holştein-friz, 5 baş şvis, 3 baş şarole, 2 baş aberdin-anqus olmaqla, cəmi 28 baş törədici buğa, İran İslam Respublikasından isə 2 baş cinsi yaxşılaşdırılmış mürrah mənşəli törədici kəl gətirilmişdir. Cari ildə respublikada 131890 baş qaramalda süni mayalandırılma aparılmışdır ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27.6 faiz çoxdur.

2017-ci ilin avqustunda istifadəyə verilmiş Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi bütün ölkədə, o cümlədən də iri heyvandarlıq komplekslərində damazlıq materialına tələbatın tam ödənilməsinə imkan yaradır.

Şəkər çuğundurunun yerli istehsalının artırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi barədə konsepsiya sənədi hazırlanmışdır.

Torpaqlardan səmərəli istifadə baxımından bitki yağları istehsalında istifadə olunan xammalın (günəbaxan, qarğıdalı, zeytun və s.) yerli istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

Əhalinin quru çaya tələbatının əsasən yerli istehsal hesabına ödənilməsi imkanları araşdırılmış, ümumi tələbat müəyyən edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 fevral tarixli 3660 nömrəli Sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018-2027-ci illər üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2027-ci ilədək əkin sahələrinin 3000 hektara, yaşıl çay yarpağı yığımının 8,5 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur.

Torpaqlardan səmərəli istifadə baxımından həm yerli xammal, həm də tütün məmulatlarının yerli istehsalının iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 avqust tarixli 3163 nömrəli Sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyn inkişafına dair 2017–2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə "Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017–2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı" və "Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir.

İcra edilmişdir	11 tədbirdən 4-ü	36%
Qismən icra edilmişdir	11 tədbirdən 4-ü	36%
İcrasına başlanılmamışdır	11 tədbirdən 3-ü	28%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.2.1. İntensiv ferma modeli əsasında iri heyvandarlıq komplekslərinin yaradılmasının təşviqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Heyvandarlığın intensiv formada inkişaf etdiyi ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qapalı şəraitdə fəaliyyət göstərən iri heyvandarlıq komplekslərinin təşkilinin təşviq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Maarifləndirici materialların hazırlanması və yayımlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrofermaların yaradılması sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaradılan heyvandarlıq komplekslərinin yüksək məhsuldarlıqlı cins heyvanlarla təminatına dəstək mexanizmlərinin müəyyən edilməsi ("Aqrolizinq" ASC və s. vasitəsilə)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Süni mayalanmanın genişləndirilməsi barədə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.2.2. Ətlik-südlük istiqamətli ailə-kəndli təsərrüfatlarının yaradılması ilə bağlı İmişli, Bərdə və Ağcabədi rayonlarında həyata keçirilən pilot layihənin təcrübəsinin digər regionlarda tətbiq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ətlik-südlük istiqamətli ailə-kəndli təsərrüfatlarının yaradılması ilə bağlı İmişli, Bərdə və Ağcabədi rayonlarında həyata keçirilən pilot layihənin təcrübəsinin təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlillərin nəticəsi nəzərə alınmaqla, üstünlüklərin və çatışmazlıqların aşkarlanması, İmişli, Bərdə və Ağcabədi rayonlarında həyata keçirilən pilot layihənin digər rayonlarda da həyata keçirilməsi məqsədilə inkişaf planının	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

hazırlanması				
Yeni ətik-südlük istiqamətli ailə-kəndli təsərrüfatlarının yaradılması məqsədilə hazırlanmış inkişaf planının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.3. Sənaye üsulu ilə quş əti istehsalının müxtəlif seqmentlərin tələbatları üzrə genişləndirilməsinin stimullaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müxtəlif sorğu və təhlillər əsasında gecböyüyən quş əti, habelə emal məqsədilə iriçəkili quş əti üzrə əhalinin müxtəlif qruplarının və emal sənayesinin tələbatının öyrənilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Əhalinin müxtəlif qruplarının və emal sənayesinin tələbatına fokuslanmış istehsalın təşviqi üçün inkişaf planlarının hazırlanması və dəstək mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi və dəstək mexanizmlərinin aktivləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.4. Regionlarda kiçik və orta ölçülü ət və süd məhsulları emalı müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müxtəlif sorğu və təhlillər əsasında rayon və kənd səviyyəsində ət və süd istehsalının potensial həcmnin qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılan təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq rayon səviyyəsində orta, kənd səviyyəsində isə kiçik ət və süd məhsulları emalı müəssisələri şəbəkəsinin formalaşdırılması üçün inkişaf planlarının hazırlanması və dəstək mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi və dəstək mexanizmlərinin aktivləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

2.2.5. Arıçılıq, balıqçılıq, o cümlədən akvakultura sahəsində inkişafın dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bitki örtüyü, iqlim şəraiti, su resursları və digər amillər nəzərə alınmaqla, arıçılıq, balıqçılıq, o cümlədən akvakultura məhsullarının istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növləri və əlverişli rayonlar üzrə inkişaf planlarının hazırlanması və dəstək mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi (bitki örtüyü, iqlim şəraiti, su resursları və digər amillər nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi və dəstək mexanizmlərinin aktivləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.6. Ərzaq təyinatlı yumşaq və bərk buğda və digər dənli paxlalı bitkilər istehsalının həcmnin artırılmasının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, ərzaq təyinatlı yumşaq və bərk buğda və digər dənli paxlalı bitkilərin istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud əkin sahələrini genişləndirmədən ərzaq təyinatlı yumşaq buğda və digər dənli paxlalıların istehsal həcmnin artırılması imkanlarının müəyyən edilməsi (taxılçılığın daha səmərəli olduğu rayonların müəyyənləşdirilməsi, istehsalın maksimum intensivləşdirilməsi, məhsuldarlığın yüksəldilməsi və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq rayonlarda makaron istehsalı müəssisələrinin yaradılması imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsul növləri üzrə inkişaf planlarının hazırlanması (hər bir məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir <input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müvafiq rayonlar üzrə məhsulların emal dərinliyinin artırılması üçün dəyərləndirmənin aparılması və kompleks inkişaf planlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müvafiq rayonlar üzrə məhsulların emal dərinliyinin artırılması ilə bağlı kompleks inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müvafiq rayonlar üzrə məhsulların kiçik və orta həcmli taxıl anbarlarının yaradılması imkanlarının təhlili və müvafiq tədbirlərin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.7. Şəkər çuğunduru və şəkərli-qənnadı məmulatlarının yerli istehsalının artırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaqlardan səmərəli istifadə baxımından şəkər çuğundurunun yerli istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (ölkənin əkinəyararlı torpaqları, istehsal strukturu, kənd təsərrüfatı istehsalı sahələri üzrə səmərəlilik və s. göstəricilər təhlil edilməklə)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məhsulun istehsal sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq şəkərli qənnadı məmulatlarının istehsalının yerli xammal bazası hesabına təmin edilməsi ilə bağlı inkişaf planlarının hazırlanması (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.8. Bitki yağları istehsalında istifadə olunan	Kənd Təsərrüfatı	İqtisadiyyat Nazirliyi,	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

xammalın (günəbaxan, qarğıdalı, zeytun və s.) yerli istehsalının artırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi	Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaqlardan səmərəli istifadə baxımından bitki yağları istehsalında istifadə olunan xammalın (günəbaxan, qarğıdalı, zeytun və s.) yerli istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, bu məhsulların istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlillərin nəticələrinə əsaslanmaqla, bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada inkişaf planlarının hazırlanması (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İnkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.9. Çay plantasiyalarının genişləndirilməsinin stimullaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkə əhalisinin yerli çay məhsullarına tələbatının müəyyənləşdirilməsi sahəsində araşdırmalar aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaqlardan səmərəli istifadə baxımından yaşıl çay yarpağının yerli istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (qiymət, keyfiyyət və digər göstəricilər üzrə yerli məhsulun analoji idxal məhsulları ilə müqayisənin aparılması və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, bu məhsulun istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaşıl çay yarpağının istehsal sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Çayçılığın inkişaf planlarının hazırlanması (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İnkişaf planlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.10. Tütün məmulatlarının istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaqlardan səmərəli istifadə baxımından həm yerli xammal, həm də tütün məmulatlarının yerli istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq və iqlim şəraiti, bitkinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, bu məhsulun istehsalı üçün ən əlverişli rayonların müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tütün istehsalı sahələrinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tütün istehsalının inkişaf planlarının hazırlanması (məhsulun xüsusiyyətləri, rayonların təbii iqlim şəraiti, torpaq fondu və ixtisaslaşma dərəcəsi nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnkişaf planlarının həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.11. Pambıq, barama, yun, gön-dəri xammalı məhsullarının emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müxtəlif sorğu və təhlillər əsasında rayon və kənd səviyyəsində pambıq, barama, yun və gön dəri istehsalının potensial həcmünün qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Pambıq, barama, yun, gön-dəri xammalı məhsullarının emalı sənayesinin inkişaf	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

etdirilməsi məqsədilə xüsusi alətlər və stimullar paketinin hazırlanması				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılan təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq rayon səviyyəsində orta, kənd səviyyəsində isə kiçik yun və gön-dəri məhsulları emalı müəssisələri şəbəkəsinin formalaşdırılması üçün inkişaf planlarının hazırlanması və dəstək mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi (bu Strateji Yol Xəritəsinin 2.1.6-cı və 2.1.7-ci tədbirləri ilə əlaqəli şəkildə icra edilməklə)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış inkişaf planlarının həyata keçirilməsi və dəstək mexanizmlərinin aktivləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.3. Kənd təsərrüfatında fermer tərəfdaşlığının formalaşdırılması və kooperasiyanın inkişafı

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılması və qeydiyyatı prosedurlarının sadələşdirilməsi, “müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı” üzrə normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi baxımından müxtəlif ölkələrin təcrübələri araşdırılmış, habelə kənd təsərrüfatı kooperasiyası ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqi aparılmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir*	2 tədbirdən 1-i	50%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illər olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.3.1. Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkişaf etdirilməsi üçün normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı kooperasiyası ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılması və qeydiyyatı prosedurlarının sadələşdirilməsi, “müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı” üzrə normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların müxtəlif sahəvi və regional assosiasiyalarda birləşmələri prosedurlarının asanlaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.3.2. Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkişaf etdirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən olunması və tətbiqi imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın	Kənd Təsərrüfatı	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

inkışafı və stimullaşdırılması üzrə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Nazirliyi	hakimiyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkışafı üzrə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin (müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi üçün emal müəssisələrinin stimullaşdırılması, güzəştli kreditlər və s.), kənd təsərrüfatı kooperativlərinin inkışaf etdirilməsi ilə bağlı xüsusi qrant proqramlarının hazırlanması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sahəvi və regional assosiasiyalarının institusional potensialının gücləndirilməsi üçün qrant proqramlarının hazırlanması, müxtəlif dövlət dəstəyi layihələrinin istehsalçı birlikləri vasitəsilə həyata keçirilməsi və s.) tətbiqini nəzərdə tutan təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkışafı üzrə hazırlanmış dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqinin təmin edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.3.3. Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkışaf etdirilməsi istiqamətində məlumatlandırma işlərinin aparılması və informasiya məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin növləri üzrə nümunəvi nizamnamələrin və qeydiyyat prosedurları ilə bağlı təlimatın hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı kooperativləri barədə məlumatlandırma tədbirlərinin görülməsi (istehsalçılara təqdimatların keçirilməsi və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı” ilə bağlı hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İstehsalçıların müxtəlif sahəvi və regional assosiasiyalarda birləşmələrinin üstünlükləri barədə ictimai məlumatlandırma işlərinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 2.4. Kompleks layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Aqrar sahədə dövlət-özəl əməkdaşlığının inkişafı üçün dəstək mexanizminin müəyyən edilməsi məqsədilə qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi araşdırılaraq təhlil edilmişdir.

2017-ci ildə ölkə ərazisində 150 min hektara yaxın torpaq sahəsinin suvarma suyu ilə və elektriklə təmin edilməsi məqsədilə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən 182,6 milyon manat ayrılmışdır.

2017-ci ildə 28 rayonda 42 aqroparkın yaradılması təşviq olunmuş, 76 min hektar ərazidə 14 aqropark üzrə müxtəlif istehsal, emal və infrastruktur müəssisələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. 3 aqroparkda 1-ci mərhələ üzrə işlər yekunlaşaraq istifadəyə verilmişdir.

Bundan başqa, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 2017-ci ildə rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları istehsalının artırılması ilə əlaqədar 1871 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 97 milyon manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır.

İcra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir*	-	%

* *Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018-ci il, 2-sinin icra müddəti 2019-cu il, 1-inin icra müddəti isə 2020-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.4.1. Dövlət-özel tərəfdaşlığının inkişafı üçün dəstək mexaniziminin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dövlət-özel tərəfdaşlığının inkişafına şərait yaradan kompleks layihələr üçün dəstək paketinin müəyyən edilməsi məqsədilə aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə layihənin (layihənin tərkibinə cəlb ediləcək yararlı torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə tədqiqat işlərinin aparılması və müxtəlif dövlət orqanlarının adına qeydiyyatda olan dövlət torpaqlarının reyestrinin nəzərdən keçirilməsi, cari və planlaşdırılmış infrastruktur əsasında mövcud torpaq sahələrinin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, suvarma, yol və elektrik enerjisi şəbəkələrinə çıxışın təmin edilməsinə qoyulan yeni investisiyalar hesabına inkişaf potensialı əhəmiyyətli dərəcədə artırıla bilən rayonların müəyyənləşdirilməsi və s. tədbirlər də aid edilir) həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.2. Maliyyə dəstəyinin növünün və səviyyəsinin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Əsas bitkiçilik məhsulları üçün müəyyən edilmiş ərazilərdə cari və potensial istehsal həcmının müəyyənləşdirilməsi (müvafiq araşdırmaların nəticələri əsasında)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Emal üzrə dəyər zəncirində potensialın qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dəstək paketinə daxil ediləcək məhsullar və rayonların bu Strateji Yol Xəritəsinin 2.1-ci və 2.2-ci prioritetlərinə uyğun olaraq müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İnvestisiyanın cəlb edilməsi üçün lazım olan maliyyə dəstəyinin növünün və səviyyəsinin	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

müəyyən edilməsi (yerli və xarici investorlarla mü sahibə və sorğuların aparılması və digər vasitələrlə)				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.3. Dövlət-özəl investisiya fondunun yaradılması imkanlarının dəyərləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Dövlət-özəl investisiya fondunun yaradılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və təhlillərin aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Araşdırmanın nəticələrinə əsaslanaraq fondun strukturu, həcmi və fond vəsaitlərinin gələcək istifadəsinə nəzarət edən monitoring mexanizminin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanması (investorlar üçün investisiya gəlirlərini aydın şəkildə hesablamaqla, o cümlədən müxtəlif növ investisiyaların (məsələn, infrastruktur, istehsal və emal) bölgüsünü təqdim etməklə və maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan layihələrin seçilməsi üçün müvafiq meyarları tətbiq etməklə)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.4. Dəstək paketi üzrə fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi bazanın yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, 2.4.1–2.4.3-cü tədbirlərin nəticələrinə əsaslanaraq, kompleks layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafına dəstək paketi üzrə fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı layihələrin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilməmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi				qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin istifadəyə cəlb edilməsi üçün müvafiq normativ hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı layihələrin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.5. Dəyər zəncirləri üzrə investisiya təşviqi sənədinin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müxtəlif rayonlar və dəyər zəncirləri üzrə diaqnostik təhlillər aparılaraq prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq müxtəlif rayonlar və dəyər zəncirləri üzrə investisiya təşviqi sənədlərinin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir <input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Yerli və beynəlxalq aqrar-sənaye və qida şirkətlərinin bu sənəd vasitəsilə investisiya qoyuluşuna dəvət edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.6. Fəaliyyətin icra mərhələlərinin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İnvestisiyaların reallaşması və indikatorların əldə edilməsi üçün fəaliyyətin icra mərhələlərinin (məsələn, bitkiçilik məhsullarının və emal edilmiş məhsulların ümumi istehsalı, məhsul satışını həyata keçirən təsərrüfatların sayı və s.) müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İcra mərhələlərinin həyata keçirilməsinə mane olan halların aradan qaldırılmasında investirlərə dəstəyin verilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İndikatorlar barədə yenilənmiş məlumatların dərc edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.5. Aqrobiznesin inkişafına dəstək infrastrukturunun formalaşdırılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

2017-ci ildə 28 rayonda 42 aqroparkın yaradılması təşviq olunmuş, 76 min hektar ərazidə 14 aqropark üzrə müxtəlif istehsal, emal və infrastruktur müəssisələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. 3 aqroparkda 1-ci mərhələ üzrə işlər yekunlaşaraq istifadəyə verilmişdir.

2017-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına aqropark (aqrar sənaye klasterləri də daxil edilməklə) şəbəkəsinin formalaşdırılmasının dəstəklənməsi məqsədilə 7 aqroparka 37 milyon manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 1151 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Aqroparka bitişik sənaye məhəllələrinin yaradılması ilə bağlı araşdırmalar aparılmış, müxtəlif ölkələrdə mövcud olan sənaye məhəllələri modelləri araşdırılmışdır.

Dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə Neftçala, Masallı, Hacıqabul və Sabirabad rayonlarında sənaye məhəllələri yaradılmış, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə bir sıra şəhər və rayonlarda növbəti sənaye məhəllələrinin yaradılması və onların aqroparklarla uzlaşdırılması imkanları araşdırılmışdır.

İcra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.5.1. Aqropark (aqrar sənaye klasterləri də daxil edilməklə) şəbəkəsinin formalaşdırılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqropark (aqrar sənaye klasterləri də daxil edilməklə) şəbəkəsinin planlaşdırılması üzrə bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla müvafiq tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqropark şəbəkəsi üçün investisiya məbləğinin müəyyənləşdirilməsi üzrə bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla müvafiq tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqropark şəbəkəsi üçün investisiya təşviqi sənədinin verilməsi üzrə bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla müvafiq tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aqropark şəbəkəsi üçün fəaliyyət planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Fəaliyyət planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.5.2. Sənaye məhəllələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqroparka bitişik sənaye məhəllələrinin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hər bir aqroparka bitişik sənaye məhəllələrinin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Sənaye məhəllələrinin yaradılması və inkişaf	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

etdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətin icra mərhələlərinin aqroparklara uyğun müəyyən edilməsi və fəaliyyət planının hazırlanması		yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Fəaliyyət planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.5.3. Aqrobiznes inkubatorlarının yaradılmasının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrobiznes inkubatorlarının yaradılması üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və ölkədə aqrar sahədə biznes mühitinin ümumi təhlilinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılan araşdırma və təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq aqrobiznes məsləhət xidmətinin institusional cəhətdən gücləndirilməsi üçün bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla müvafiq tədbirlər görülməsi və aqrobiznes inkubatorlarının yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrobiznes inkubatorlarında startapların, kiçik və orta sahibkarların biznes bacarıqlarının artırılması ilə bağlı bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla müvafiq tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Startap kapitalının əldə edilməsinə və biznesin təşkilinə dəstək tədbirlərinin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Biznes inkubatorunun dəstəyi ilə biznesə başlayan və biznesi uğurla davam etdirən şəxslərin biznesinin genişləndirilməsi məqsədilə maliyyə vasitələrinə çıxışının təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq dəstək tədbirlərinin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Biznes inkubatorlarının davamlı fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

mexanizmin qurulması				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
----------------------	--	--	--	---

Prioritet 3.1. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sisteminin hesabatları əsasında fermerlərin maliyyə resurslarına çıxışları və potensial tələbatları haqqında toplanılmış məlumatlar əldə edilmiş, ilkin təhlillər aparılmışdır.

Kənd təsərrüfatında yeni/təkmilləşdirilmiş kredit məhsulları ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanmışdır.

Ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunda riskin qiymətləndirilməsi üzrə ilkin təhlillər aparılmışdır.

İcra edilmişdir	7 təbirdən 2-si	28%
Qismən icra edilmişdir	7 təbirdən 5-i	72%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
3.1.1. Kənd təsərrüfatının maliyyə resurslarına tələbatı üzrə hədəflərin müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatının maliyyə resurslarına tələbatı üzrə hədəflərin müəyyənləşdirilməsi üçün Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında maliyyə resurslarına çıxışın təmin edilməsi üzrə statistik məlumatın təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Maliyyə resurslarına daha yaxşı çıxışın təsirinin təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatında maliyyə resurslarına çıxış imkanları üzrə məcmu illik hesabatın tərtibi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.1.2. Kredit zəmanət fondunun yaradılması imkanlarına baxılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3.1.3. Kənd təsərrüfatında innovativ və girovsuz kreditlərin tətbiqi mexanizmlərinin hazırlanması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında innovativ və girovsuz kreditlərin tətbiqi, girov bazasının genişləndirilməsi və kredit təşkilatlarının vəsaitlərinin kənd təsərrüfatı sektorunun kreditləşməsinə yönəldilməsinin stimullaşdırılması üzrə Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında girovsuz kreditlər daxil olmaqla müxtəlif kredit növləri üzrə tələbatın öyrənilməsi və kredit risklərinin müəyyənləşdirilməsi əsasında kredit risklərinin idarə edilməsi üzrə konsepsiya sənədi layihəsinin hazırlanması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

İşçi qrup tərəfindən konsepsiya sənədi və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı aparılmış əvvəlki işlər əsasında kənd təsərrüfatında kredit risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı təfəssilatlı təkliflərin işlənilib hazırlanması və təsdiqi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında yeni/təkmilləşdirilən kredit məhsulları ilə bağlı fəaliyyət planlarının təsdiq edilməsi, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini və institusional islahatların aparılmasını tələb etməyən məhsulların sınaqdan keçirilməsi və müsbət nəticə əldə edildikdə, geniş şəkildə tətbiq edilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini və institusional islahatların aparılmasını tələb edən yeni/təkmilləşdirilmiş kredit məhsulları ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması və həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Yeni/təkmilləşdirilmiş kredit məhsullarının ölkədə geniş tətbiqi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.1.4. Kreditlər üçün girov bazasının genişləndirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tədbirlər planının 3.1-ci bəndinə əsasən Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında yeni girov növləri ilə təmin edilmiş kreditlər daxil olmaqla müxtəlif kredit növlərinə tələbatın öyrənilməsi və kredit risklərinin müəyyənləşdirilməsi əsasında kredit risklərinin idarə edilməsi üzrə konsepsiya sənədi layihəsinin hazırlanması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İşçi qrup tərəfindən konsepsiya sənədi və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı aparılmış əvvəlki işlər əsasında kənd	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

təsərrüfatında kredit risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı təfsilatlı təkliflərin işlənilib hazırlanması və təsdiqi				
Kənd təsərrüfatında yeni/təkmilləşdirilmiş kredit məhsulları ilə bağlı fəaliyyət planlarının təsdiq edilməsi və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini və institusional islahatların aparılmasını tələb etməyən kredit məhsullarının sınaqdan keçirilməsi və müsbət nəticə əldə edildikdə, geniş şəkildə tətbiq edilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatında yeni/təkmilləşdirilmiş kredit məhsulları ilə bağlı fəaliyyət planlarının təsdiq edilməsi və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini və institusional islahatların aparılmasını tələb edən kredit məhsullarının sınaqdan keçirilməsi və müsbət nəticə əldə edildikdə, geniş şəkildə tətbiq edilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3.1.5. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların maliyyə savadlılığının artırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların maliyyə savadlılığının artırılması üzrə dövlət və özəl sektorun nümayəndələrindən ibarət Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında innovativ kreditlər daxil olmaqla müxtəlif kredit növləri və maliyyə savadlılığı üzrə tələbatın öyrənilməsi məqsədilə genişmiqyaslı təhlil əsasında kredit risklərinin idarə olunması ilə bağlı konsepsiya sənədi layihəsinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Konsepsiya sənədinə və Azərbaycanda kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsinin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilmiş əvvəlki fəaliyyətə əsasən maliyyə savadlılığı ilə bağlı təfsilatlı təlim proqramının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı kreditləri ilə əlaqədar maliyyə savadlılığı ilə bağlı təlim metodologiyası və təlim materiallarının təsdiq olunması və təlimlərin keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.1.6. Aqrar sektora təsir edən risklərin	Maliyyə	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

idarə olunması üzrə mexanizmlərin hazırlanması	Bazarlarına Nəzarət Palatası	Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sektora təsir edən risklərin idarə olunması üzrə mexanizmlərin hazırlanması üzrə Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Azərbaycanda aqrar sektora təsir edən sistemli risklərin qiymətləndirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Azərbaycanda aqrar sektora təsir edən müəyyən olunmuş və qiymətləndirilmiş risklərə dair fəaliyyət planlarının və həlli yolların müəyyən olunması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3.1.7. Kredit təşkilatlarının vəsaitlərinin kənd təsərrüfatı sektorunun kreditləşməsinə yönəldilməsinin stimullaşdırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tədbirlər planının 3.1-ci bəndinə əsasən Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dünya Bankı (DB)/Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkil etdiyi araşdırmanın nəticəsində hazırlanmış tövsiyələrə əsasən müvəkkil kredit təşkilatları (MKT) vasitəsilə mövcud kreditləşmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti (KTLKİEDX) tərəfindən pilot qaydada icrası	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
KTLKİEDX tərəfindən kredit vəsaitlərinin verilməsi ilə bağlı prosedurların sadələşdirməsi hesabına MKT-lərin kənd təsərrüfatına daha çox kredit vermək maraqlarının artırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
KZF tərəfindən kredit zəmanətlərinin verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi hesabına MKT-lərin kənd təsərrüfatı sektoruna daha çox kredit vermək marağının artırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Büdcə xərcləri artmadan kənd təsərrüfatı sektoruna verilən kreditlərin həcmi artırmaqla bağlı Azərbaycan Respublikasında faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdırılması məqsədilə pilot layihənin həyata keçirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Kənd təsərrüfatında kredit istehlak kooperativlərinin fəaliyyəti tənzimləyən qanun layihəsinin hazırlanmasının sürətləndirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
--	--------------------------------------	---	-----------	--

Prioritet 3.2. Aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi

Görölmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə qanun layihəsi hazırlanmış, sığorta hadisələri reyestrinin hazırlanması sahəsində beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, ölkədə sığorta bazarının mövcud vəziyyəti beynəlxalq ekspertlərlə birlikdə təhlil edilmişdir.

Aqrar sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə dünyada mövcud olan aqrar sığorta modelləri və ölkədə sığorta fondunun yaradılması imkanları araşdırılmışdır.

Ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə sığorta risklərinin effektiv şəkildə qiymətləndirilməsi üçün iqlim məlumatları və təbii fəlakətlər, heyvan və bitki xəstəlikləri, habelə məhsuldarlıq göstəriciləri üzrə uzunmüddətli dövr üçün informasiya bazası yaradılması istiqamətində bir sıra fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Mövcud məlumatlar əsasında son 14 il üzrə təhlillər (Azərbaycanda istehsal olunan bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyər zənciri üzrə risk analizi (gəlir və riskləri), heyvandarlıq sahəsində mövcud itkilər və zərərlər) aparılmışdır.

Karantin rejiminin tətbiqi və dəymiş zərərin hesablanması üzrə beynəlxalq təcrübələrin araşdırılması istiqamətində beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, həm heyvandarlıqda, həm də bitkiçilikdə karantin rejiminin tətbiqi nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 4-ü	100%
İcra edilməmişdir*	-	0%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2019-cu il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
3.2.1. Kənd təsərrüfatında sığorta sistemi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə Birgə İşçi Qrupun yaradılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2016	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatında sığorta sistemi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3.2.2. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə sığorta fondunun yaradılması imkanlarının dəyərləndirilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tədbirlər Planının 8-ci hissəsindəki tədbirlərlə əlaqələndirilməklə sığorta fondunun təsis edilməsi imkanlarının müəyyən edilmiş istiqamətlər üzrə araşdırılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İlk sığorta məhsullarının hazırlanması və bazara çıxarılması	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər Planının 9.1.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla, sığorta fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi	Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.2.3. Sığorta Hadisələri Reyestrinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sığorta hadisələri reyestrinin hazırlanması üzrə Birgə İşçi Qrupun yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sığorta hadisələri reyestrinin hazırlanması sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı sığorta məhsullarının hazırlanması üçün zəruri məlumatların əldə olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

1. Statistik məlumatlar və digər əlaqəli məlumatlar; 2. Son 20 il üzrə meteoroloji/hidrometeoroloji məlumatlar				
Ölkə üzrə risk ərazilərinin risklər və səviyyələr üzrə qruplaşdırılması üçün təhlillərin və səfərlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sığorta məhsullarının hazırlanması üçün zəruri məlumatların təhlil edilməsi (məlumatın keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər, seçilmiş məhsullar üzrə risklərə dair təhlil, məlumat bazasının hazırlanması, maraqlı tərəflər ilə müzakirələr)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sığorta hadisələri reyestrinin hazırlanması üzrə konseptual çərçivənin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Sığorta hadisələri çərçivəsində risklər üzrə xəritələrin hazırlanması və yenilənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə kənd təsərrüfatı sığorta hadisələrinin qiymətləndirilməsi üzrə səmərəli fəaliyyəti və nəzarət məqsədilə reyestr üçün hüquqi çərçivənin (yeni hüquqi qanunların və aidiyyəti qanunvericiliyin) işlənilib hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Reyestrəndən istifadə və reyestrin yenilənməsi üzrə çərçivə qaydalarının müəyyən edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Reyestrin istifadəyə verilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Reyestrin tətbiqi ilə bağlı məlumatlandırma kampaniyalarının təşkili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Reyestrin növbəti illər üzrə saxlanması və yenilənməsi üçün tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.2.4. Karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı kənd təsərrüfatı istehsalçılarında dəymiş maddi zərərin ödənilməsi mexanizminin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Karantin rejiminin tətbiqi və dəymiş zərərin hesablanması üzrə beynəlxalq təcrübələrin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə karantin rejimi ilə bağlı mövcud vəziyyətin araşdırılması və təhlillərin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə baş verə biləcək risklər üzrə karantin rejiminin tətbiqinin metodologiyasının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə baş verə biləcək risklər üzrə tətbiq ediləcək karantin rejimi zamanı dəymiş zərərin hesablanması və kompensasiya ödənişi üzrə metodologiyasının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı aqrar sektor iştirakçılarına dəymiş zərərin hesablanması mexanizminin hazırlanması və rəylər üçün təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Karantin rejiminin tətbiqi və dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3.2.5. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sığorta savadlılığının artırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı sahəsində olan sığorta savadlılığının artırılması üçün ehtiyacların müəyyən edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Sığorta savadlılığının artırılması üçün maraqlı tərəflərin müəyyən edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir <input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sığorta savadlılığının artırılması məqsədilə təlim materiallarının və təlimatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təlimçilərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına təlimlərin təşkil edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 3.3. Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının təşviq edilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının təşviq edilməsi məqsədilə aqrar investisiya ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi və investisiya layihələrinin hazırlanması və aqrar sahədə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər üzrə işçi qrup yaradılmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 2-si	100%
İcrasına başlanılmamışdır	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
3.3.1. Aqrar investisiya ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi və investisiya layihələrinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar investisiya üzrə Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq aqrosənaye sektoruna investisiya dəstəyinin təşkili üçün konsepsiya sənədinin hazırlanması və potensial beynəlxalq tərəfdaşların səfərbər olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrosənaye sektorunda klaster inkişaf layihələrinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə metodologiyanın hazırlanması və təsdiqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təsdiq olunmuş klaster inkişaf layihələrinə (KİL) özəl sektorun və beynəlxalq investorların cəlb edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.3.2. Aqrar sahədə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tədbirlər planının 13.1-ci bəndinə əsasən Birgə İşçi Qrupun formalaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq aqrosənaye sektoruna investisiya dəstəyinin təşkili üçün konsepsiya sənədinin hazırlanması və potensial beynəlxalq tərəfdaşların səfərbər olunması (13.2-ci bəndi ilə eyni qaydada)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnvestisiya risklərinin və onların aradan qaldırılması tədbirlərinin müəyyən edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aqrar sektora investisiya imkanlarının təşviqi ilə məşğul olan qurumların institusional inkişafı	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

			<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
--	--	--	--

Prioritet 4.1. Torpaq bazarının inkişaf etdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alqı-satqı, icarə və istifadəyə verilməsi ilə bağlı prosedurların sadələşdirilməsi və bu sahədə şəffaflığın artırılması, habelə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsiz saxlanılmasının qarşısını almaq üçün müvafiq mexanizmlərin tətbiqi sahəsində beynəlxalq təcrübə araşdırılmış və mövcud qanunvericiliyin monitorinqi aparılmışdır.

Bundan əlavə, torpaqların konsolidasiyası üzrə qabaqcıl ölkələrin təcrübələri, torpaqların konsolidasiyasına həsr edilmiş beynəlxalq konfransların materialları, FAO-nun Mərkəzi və Şərqi Avropada torpaqların konsolidasiyasına dair proqramları, tövsiyələri və tədqiqat hesabatları, Azərbaycanda bu mövzu ilə bağlı beynəlxalq məsləhətçilərin iştirakı ilə keçirilmiş seminarların və layihələrin materialları və dərc edilmiş informasiya məhsulları, həmçinin konsolidasiyanın tarixi, aparılma prosesi və mexanizmləri ətraflı təhlil edilmişdir. Qabaqcıl təcrübə nəzərə alınmaqla, torpaqların konsolidasiyası ilə bağlı imkanların təhlili həyata keçirilmişdir.

İcra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%
İcrasına başlanılmamışdır	–	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.1.1. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alqı-satqı, icarə və istifadəyə verilməsi ilə bağlı prosedurların sadələşdirilməsi və bu sahədə şəffaflığın artırılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alqı-satqı, icarəyə və istifadəyə verilməsi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alqı-satqı, icarəyə və istifadəyə verilməsi ilə bağlı prosedurların sadələşdirilməsi və bu sahədə şəffaflığın artırılması məqsədilə bu Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan məsələlər də əhatə olunmaqla normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Torpaqların alqı-satqısı, icarəsi və istifadəyə verilməsi ilə bağlı elektron qeydiyyat sisteminin tətbiqi imkanlarının araşdırılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Torpaqların alqı-satqısı, icarəsi və istifadəyə verilməsi ilə bağlı elektron qeydiyyat sisteminin	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ədliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

tətbiqi ilə bağlı təkliflərin formalaşdırılması				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.1.2. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsiz saxlanılmasının qarşısını almaq üçün müvafiq mexanizmlərin tətbiqi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsiz saxlanılmasının qarşısının alınması ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla müvafiq normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.1.3. Torpaqların konsolidasiyası istiqamətində tədbirlərin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl təcrübə nəzərə alınmaqla, torpaqların konsolidasiyası ilə bağlı imkanların təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların konsolidasiyası ilə bağlı müvafiq dövlət proqramı üzrə normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması		icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Torpaqların konsolidasiyası ilə bağlı prosedurların həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 4.2. İstehsalçıların suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Su ehtiyatları, suvarılan torpaq sahələrinin və suvarma suyuna tələbatın ödənilməsi vəziyyəti öyrənilmişdir. Belə ki, ötən ildə kənd təsərrüfatı bitkiləri 1437,1 min ha sahədə orta hesabla 3,2 dəfə suvarılmışdır. Bütün suvarma mənbələrindən 9127432 min kub.m su götürülmüş təsərrüfatlara suayrıcı məntəqələrdən 6621441 min kub.m su verilmişdir. Eyni zamanda, aidiyyəti yerli qurumların məlumatlarına əsasən, 56 rayonda 1280936 hektar torpaq sahəsinin suya tələbatının tam, 123182 hektarının isə qismən ödənilməsi məlum olmuşdur.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması məqsədilə suvarılması mümkün olan əlavə torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi üçün su təminatının yaxşılaşdırılması tədbirləri barədə məlumatlar və təkliflər ümumiləşdirilmiş, təhlil edilmiş, cəmi 49 rayon üzrə suvarmaya yararlı, suvarma mənbələri mövcud olan, lakin su təminatı olmayan 344,0 min hektardan artıq əlavə torpaq sahəsinin olduğu müəyyən edilmişdir.

Bundan əlavə, suvarma əkinçiliyinə əsaslanan rayonlar üzrə mövcud suvarma kanallarının, irriqasiya sistemlərinin və digər müvafiq infrastrukturun vəziyyəti araşdırılmışdır. Mövcud problemlər müəyyənləşdirilərək, mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyalarının tətbiqi üzrə təkliflər hazırlanmışdır.

Sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən suvarma sistemlərinin tətbiqinin stimullaşdırılmasının digər metodları ilə bağlı bir sıra xarici ölkələrin təcrübəsi araşdırılmışdır.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcrasına başlanılmamışdır	4 tədbirdən 2-si	50%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.2.1. Suvarma suyuna olan tələbatın öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Su ehtiyatları, suvarılan torpaq sahələrinin və suvarma suyuna tələbatın ödənilməsi vəziyyətinin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suvarılması mümkün olan, lakin su təminatı olmayan torpaqların müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suvarma əkinçiliyinə əsaslanan rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların sahəsinin müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suvarma əkinçiliyinə əsaslanan rayonlar üzrə mövcud suvarma kanallarının, irriqasiya sistemlərinin və digər müvafiq infrastrukturun vəziyyətinin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suvarma əkinçiliyinə əsaslanan rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları və mövcud suvarma kanallarının, irriqasiya sistemlərinin və digər müvafiq infrastruktur üzrə aparılmış araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq suvarma suyuna tələbatın müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud problemlər, mütərəqqi suvarma texnikası və texnologiyalarının tətbiqi üzrə təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4.2.2. Suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud ehtiyacların və resursların qiymətləndirilməsi əsasında suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılması ilə bağlı fəaliyyət planının hazırlanması (kiçik sututarların yaradılması, artezian quyularının qazılması, suvarma kanallarının genişləndirilməsi və s.)	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Fəaliyyət planının icrası	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

4.2.3. Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Aqrolizinq” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən suvarma sistemlərinin tətbiqinin stimullaşdırılması metodları ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Aqrolizinq” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla, sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən suvarma sistemlərinin tətbiqinin stimullaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Aqrolizinq” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Aqrolizinq” ASC xətti ilə lizinqə götürülən və lizinq yolu ilə satın alınan müasir suvarma sistemləri dəstinə və avadanlığına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştin tətbiqi siyasətinin davam etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Aqrolizinq” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4.2.4. Sudan İstifadədən Assosiasiyalarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sudan istifadədən assosiasiyalarının fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Assosiasiyalar vasitəsilə sudan istifadənin effektiv monitorinqi mexanizminin yaradılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Monitorinq mexanizminin tətbiqi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 4.3. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnika, maşın və avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması və aqroservis xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Respublikanın kənd təsərrüfatı texnikası parkının davamlı olaraq yenilənməsinin təmin edilməsi məqsədilə texnika parkının mövcud vəziyyəti təhlil edilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ilkin emalı üzrə kiçik və orta təsərrüfat subyektlərinin kiçikhəcmli texnikaya, maşın və avadanlıqlara olan ehtiyaclarını öyrənmək məqsədilə respublikanın rayonları üzrə yerlərdə sorğular keçirilmiş, bütün təsərrüfat kateqoriyalarını əhatə etməklə 1709 məhsul istehsalçısı arasında aparılmış sorğuların nəticələri təhlil olunmuş, bağçılıqda, heyvandarlıqda, tərəvəzçilikdə və kartofçuluqda, çəltikçilikdə, çayçılıqda və pambıqçılıqda istifadə olunan innovativ, eləcə də kiçikhəcmli texnikaya, maşın və avadanlıqlara ehtiyaclar müəyyən edilmişdir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 3-ü	100%
İcrasına başlanılmamışdır	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.3.1. Kənd təsərrüfatı texnikası parkının inkişaf etdirilməsi	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə bitkiçiliyin və heyvandarlığın zəruri kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminatının müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə bitkiçiliyin və heyvandarlığın perspektiv struktur dəyişikliyi nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı texnikası parkının bitkiçiliyin və heyvandarlığın bütün sahələri üzrə genişləndirilməsi ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi (bu Strateji Yol Xəritəsinin 2-ci hədəfi üzrə yerinə yetirilən tədbirlərin nəticələri nəzərə alınmaqla)	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aparılan qiymətləndirmələrin nəticələrinə uyğun fəaliyyət planının hazırlanması və yerinə yetirilməsinə başlanılması	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Köhnəlmiş texnika və avadanlıqların təmiri, eləcə də yeniləri ilə əvəzlənməsi istiqamətində görülən işlərin davam etdirilməsi	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4.3.2. İnnovativ, eləcə də kiçikhəcmli texnika, maşın və avadanlıqlarla təminatın yaxşılaşdırılması	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ilkin emalı üzrə kiçik və orta təsərrüfat subyektləri üzrə kiçikhəcmli texnikaya, maşın və avadanlıqlara olan ehtiyacların öyrənilməsi (sorgular və təhlillər vasitəsilə)	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılan təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq təsərrüfatların kiçikhəcmli texnika, maşın və avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlanması (bu Strateji Yol Xəritəsində təsbit edilmiş prioritet məhsulların innovativ və kiçikhəcmli texnika, maşın və avadanlıqlarla	“Aqrolizing” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

təminatının yaxşılaşdırılması məsələsi nəzərə alınmaqla)				
Hazırlanmış təkliflərin həyata keçirilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.3.3. Aqroservis xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqroservis xidmətləri bazarının sahəvi və institusional strukturunun ətraflı təhlil edilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlillərin nəticələrinə əsaslanaraq təkmilləşdirilmiş aqroservis xidmətlərinin göstərilməsi üzrə “Aqrolizinq” ASC-nin fəaliyyət planının hazırlanması	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Fəaliyyət planının icrası	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aqroservis xidmətləri bazarında özəl sektorun rolunun artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 4.4. Toxum və ting bazarının inkişaf etdirilməsi və yerli istehsal potensialının gücləndirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Toxumçuluq haqqında yeni qanun layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır.

Toxumçuluq laboratoriyalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə görülən işlər çərçivəsində 9 Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Laboratoriyasının (Quba, Şamaxı, Səlyan, Lənkəran, Sabirabad, Bərdə, Ucar, Göygöl və Tovuz) tikintisi başa çatdırılmış, "Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi" çərçivəsində bu laboratoriyalar müvafiq mebel və laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir.

Qax və Beyləqan Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Laboratoriyaları təmir olunmuşdur. Hazırda Göygöl və Quba Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Laboratoriyaları tam fəaliyyətdədir.

İcra edilmişdir	–	0%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
İcra edilməmişdir*	3 tədbirdən 1-i	33%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.4.1. Toxum və ting istehsalının təşviq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Toxum və ting istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı ehtiyacların qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Toxum və ting istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatların fəaliyyətinin gücləndirilməsinə dəstək vermək üçün fəaliyyət planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Fəaliyyət planının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.4.2. Toxum və ting istehsalında keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması və sertifikatlaşdırma mexanizminin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Toxum və ting istehsalında keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması və sertifikatlaşdırma mexanizmi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri və bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi				
Toxum və ting bazarının tənzimlənməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsində Toxum İstehsalçıları Assosiasiyasının mümkün iştirakı ilə bağlı mexanizmlərin işlənilib hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Mexanizmin tətbiqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.4.3. Elektron məlumat bazasının yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ölkədə fəaliyyət göstərən toxum və ting istehsalçıları, eləcə də istehsal olunmuş və satışı çıxarılan sertifikatlaşdırılmış toxumlar və tinglər üzrə vahid elektron məlumat bazasının yaradılması imkanlarının təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təhlillər əsasında elektron məlumat bazasının yaradılması ilə bağlı təkliflərin işlənilib hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.4.4. Toxumçuluq laboratoriyalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud toxumçuluq laboratoriyalarının müasir avadanlıqlarla təminatının başa çatdırılması imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud toxumçuluq laboratoriyalarının müasir avadanlıqlarla təminatının başa çatdırılması üzrə müvafiq tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Laboratoriyaların kadr potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməsi (beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən təlimlər keçilməsi və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Laboratoriyaların akkreditasiyadan keçirilməsi üçün tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 4.5. Gübrə və bitki mühafizə vasitələri ilə təminatın yaxşılaşdırılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ölkəmizdə ilk dəfə pilot formasında Abşeron Regional Aqrokimya Laboratoriyasında Yevlax rayonu Ərəbbəsre kənd ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrinin analizinin nəticələri əsasında 14 parametrlə üzrə ArcGIS proqramı ilə kartoqramalar hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, həmin laboratoriyada mikroelementlərin təyini üzrə 3600-ə qədər analiz aparılmış, torpaq sahələri üzrə qida maddələri kartoqramalarına əsasən əkiləcək bitki növlərinə uyğun olaraq müvafiq tövsiyələr hazırlanıb fermerlərə təqdim edilmiş və həmin məlumatlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Coğrafi İnformasiya Sistemində yerləşdirilmişdir.

Respublikamızda əkin sahəsi və onun strukturu nəzərə alınmaqla, rayon kənd təsərrüfatı idarələri gübrələrə tələbat barədə fermerlər arasında yerlərdə sorğu keçirmişdir. Sorğuların nəticələrinə və 2017-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin strukturuna müvafiq olaraq fiziki çəkiddə 997,97 min ton mineral gübrələrə, o cümlədən 332,93 min ton azotlu, 510,01 min ton fosforlu və 152,21 min ton kaliumlu gübrələrə tələbatın olması müəyyənləşdirilmişdir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	5 tədbirdən 3-ü	60%
İcra edilməmişdir	5 tədbirdən 2-si	40%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.5.1. Gübrəyə olan tələbatın müəyyən edilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Regional səviyyədə torpağın keyfiyyətini müəyyən edən torpaq-aqrokimyəvi xəritələrin hazırlanması	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq-aqrokimyəvi xəritələrin yenilənməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Regional səviyyədə gübrələrə tələbatın optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Regional səviyyədə torpağın keyfiyyəti və gübrələrə tələbat üzrə informasiyanı özündə əks etdirən elektron məlumat bazasının yaradılması	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.5.2. Gübrələrdən istifadənin təşviq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təsərrüfatlar arasında gübrələrdən istifadə ilə bağlı sorğular aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sorğuların nəticələrinə əsasən gübrələrdən istifadənin təşviqi üçün prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Gübrələrdən istifadə və onun üstünlükləri barədə informasiyanı özündə əks etdirən məlumat kitabçalarının, təlimatların və digər materialların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Gübrələrdən istifadə və onun üstünlükləri barədə təsərrüfatların məlumatlandırılması üçün məsləhətçi dəstəyinin verilməsi (informasiya-məsləhət xidmətləri vasitəsilə)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Bioloji gübrələrdən (məsələn, biohumus)	Kənd Təsərrüfatı	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

istifadənin genişləndirilməsi imkanlarının dəyərləndirilməsi və müvafiq təkliflər hazırlanması	Nazirliyi	orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.5.3. Bitki mühafizə vasitələri ilə təminatın yaxşılaşdırılması	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bitki mühafizəsi sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İstehsalçıların bitki mühafizə vasitələri ilə təminat səviyyəsinin təhlil edilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bitki mühafizəsində müxtəlif bioloji üsulların tətbiqi imkanlarının araşdırılması	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Bitki mühafizə vasitələri ilə təminat sahəsində inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təhlillər və prioritetlər nəzərə alınmaqla, bitki mühafizə vasitələri ilə təminatın yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülməsi	“Aqrolizinq” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.5.4. Gübrə və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Gübrə və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə effektiv nəzarət mexanizminin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsasən gübrə və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə effektiv nəzarət mexanizminin yaradılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Nəzarət mexanizminin tətbiqi çərçivəsində gübrə və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyəti üzrə	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

nəticələrə dair mütəmadi hesabatlar hazırlanması				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.5.5. Gübrə istehsalında yerli istehsalın təşviq olunması	İqtisadiyyat Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Gübrə (eyni zamanda, biogübrə) istehsal edən zavodların yaradılmasında özəl sektora dəstək imkanlarının təhlili və müvafiq təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Gübrə istehsalında yerli istehsalın təşviq olunması kənd təsərrüfatı sektorunda görüləcək işlərin neft-qaz sektorunda mövcud olan potensial imkanlarla əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi ("Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"nin 3-cü strateji hədəfinin tədbirləri nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 4.6. Heyvandarlığın qarışıq qüvvəli yem ilə təminatının yaxşılaşdırılması və damazlıq işinin inkişaf etdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ölkədə sənaye üsulu ilə hazırlanan qarışıq qüvvəli yem istehsalına olan cari və perspektiv bazar tələbatının həcmnin qiymətləndirilməsi üzrə bir sıra işlər görülmüş, fermerlərin asanlıqla istifadə etməsi üçün ölkədə müxtəlif kateqoriyalara aid təsərrüfatlarda saxlanılan kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının tələbatına uyğun yem materiallarının miqdarı və onların istehsalı üçün tələb olunan əkin sahələrinin hesablanması metodikası elektron formada hazırlanaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin internet sahifəsində yerləşdirilmişdir.

Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 2017-ci il 19 avqust tarixində açılaraq istifadəyə verilmişdir. Mərkəz müəyyən edilmiş ehtiyaclara uyğun olaraq ən müasir avadanlıq və cihazlarla təmin edilmiş, texnoloji proseslərin idarə edilməsi üçün müvafiq elektron məlumat bazaları yaradılmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
İcra edilməmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.6.1. Qarışıq qüvvəli yem bazarının strukturunun öyrənilməsi və bu sahənin inkişaf etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə sənaye üsulu ilə hazırlanan qarışıq qüvvəli yem istehsalına olan cari və perspektiv bazar tələbatının həcmnin qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yem ehtiyatlarının diversifikasiyası üzrə qabaqcıl dünya təcrübəsinin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl təcrübədən istifadə olunmaqla yem ehtiyatlarının diversifikasiyası imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Xammal təminatının yaxşılaşdırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sahənin inkişafı ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.6.2. Süni mayalandırma və embrion köçürmə metodundan istifadənin genişləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin modernləşdirilməsi üzrə ehtiyacların müəyyən edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin modernləşdirilməsi istiqamətində işlərin görülməsi (maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Regional süni mayalanma mərkəzlərinin modernləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının və kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə tədbirlər planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Tədbirlər planının icrası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında süni mayalanma və embrion köçürülməsi üsullarının üstünlükləri barədə təşviqat və maarifləndirmə işlərinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4.6.3. Damazlıq quşçuluğun inkişafının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə damazlıq quşçuluğun inkişafı, o cümlədən bu istiqamətdə stabil təchizatın təmin edilməsi ilə bağlı ehtiyacların təhlili (bu Strateji Yol Xəritəsinin 1-ci və 2-ci hədəfləri çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər ilə əlaqələndirilməklə)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə damazlıq quşçuluğun inkişafı ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 4.7. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının baytarlıq və fitosanitar xidmətləri ilə təminatının yaxşılaşdırılması

Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş tədbirlərin icra müddəti 2018–2019-cu illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
4.7.1. Özel baytarlıq şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təsərrüfatlara müvafiq baytarlıq xidmətlərinin göstərilməsi (heyvanların müalicəsi, habelə yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvəndləmə aparılması) işinin özəl sektora ötürülməsi məqsədilə özəl baytarlıq şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflər əsasında müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.7.2. Heyvanların sağlamlığının izlənilməsi və nəzarəti üzrə effektiv sistemin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Heyvan xəstəlikləri ilə bağlı risklərin idarə edilməsi üzrə Dünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının standartlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq, heyvanların sağlamlığının izlənilməsi və nəzarəti üzrə effektiv sistemin qurulması istiqamətində təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflər üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.7.3. Bitkilərin sağlamlığının izlənilməsi və nəzarəti üzrə effektiv sistemin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Bitki xəstəlikləri ilə bağlı risklərin idarə edilməsi üzrə Beynəlxalq Bitki Mühafizəsi Konvensiyasının Fitosanitar Tədbirlər üzrə Beynəlxalq Standartların araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq, bitki xəstəlikləri ilə bağlı risklərin idarə edilməsi üzrə effektiv sistemin qurulması istiqamətində təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflər üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4.7.4. Bitki mühafizəsi sahəsində inteqrir mübarizə tədbirləri sistemlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Araşdırmaların nəticələrinə əsasən bitkilərin mühafizəsi və bitki xəstəliklərinə qarşı bütün mübarizə üsullarını (aqrəotexniki, mexaniki, fiziki, kimyəvi, karantin) özündə birləşdirən inteqrir mübarizə tədbirləri sisteminin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir
4.7.5. Baytarlıq və fitosanitar xidmətləri üzrə laboratoriyaların modernləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Baytarlıq və fitosanitar nəzarəti laboratoriyalarının, o cümlədən Respublika Karantin Ekspertiza və Respublika Toksikologiya və Keyfiyyətə Nəzarət Mərkəzlərinin nəzdindəki laboratoriyaların modernləşdirilməsi işinin başa çatdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Laboratoriyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Laboratoriyaların akkreditasiyadan keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 5.1. Aqrar təhsilin keyfiyyətə yeni inkişaf mərhələsinə keçidinin təmin edilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Aqrar sahədə ali təhsilin inkişaf etdirilməsi sahəsində bir sıra işlər görülmüş, tədris prosesinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin beynəlxalq proqramlarda iştirak səviyyəsinin artırılması hesabına son illər xarici dillərdə tədris edilən ixtisasların sayı artmışdır.

2017/2018-ci tədris ilindən başlayaraq “Aqronomluq” və “İqtisadiyyat”, 2018/2019-cu tədris ilindən isə “Baytarlıq”, “Marketing” və “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” ixtisasları üzrə ingilis dilli qruplar yaradılmış və həmin qruplarda tətbiq edilən proqramlar Universitetin əməkdaşlıq etdiyi universitetlərlə birgə razılaşdırılmışdır.

Magistratura səviyyəsində Menecment (alman proqramı) (MBA) ixtisaslaşmasının kurikulumu Almaniyanın Vaynştəfan Triesdorf Universitetinin kurikulumuna uyğunlaşdırılmışdır.

Məzunların işlə təmin olunması məqsədilə 2017-ci il may ayının 16-da Universitetdə 9-cu “Məzun 2017” yarmarkası keçirilmişdir. Yarmarkada respublikanın 35 şəhər və rayonundan 129 müəssisə və şirkət iştirak etmiş, 910 vakant iş yeri məzunlara təklif olunmuşdur.

Universitetin Macarıstan, Türkiyə, Almaniya, Polşa, Hollandiya, Sloveniya, İtaliya, Çin Xalq Respublikası, Çexiya, Rumıniya, Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, ABŞ, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Finlandiya və s. kimi ölkələrin ali təhsil müəssisələri və təşkilatları ilə bağlanmış müqavilələr əsasında əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Bu əməkdaşlıq Avropa Universitetləri ilə Erasmus+ çərçivəsində inkişaf etdirilir.

Sloveniyanın Nova Gorica Universiteti və Polşanın Bıdqoş Elm və Texnologiya Universiteti ilə ikili diplom layihəsi hazırlanmış, 2017-ci il 15 sentyabr tarixində Sloveniyanın Nova Gorica Universiteti arasında doktorantura səviyyəsində ikili diplom və dissertasiya işlərinə birgə rəhbərlik barədə müqavilə imzalanmışdır.

Həmçinin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilmişdir. 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Gəncədə tələbələr üçün yeni inşa edilmiş 514 yerlik yataqxana kompleksinin açılışı olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi bir sıra işəgötürən təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışlar. Buna “GİLAN Agricultural Group” ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanmasını misal göstərmək olar.

Ölkə daxilində tələbələrin praktiki bacarıqlarının gücləndirilməsi məqsədilə ADAU bir sıra aqrar şirkətlərlə əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır. Bundan əlavə, Universitet tələbələri Rusiya, Türkiyə və Almaniya Universitetlərində də təcrübə keçmək imkanları əldə etmişlər.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 3-ü	100%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
5.1.1. Aqrar sahədə ali təhsilin inkişaf etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti tərəfindən təhsilin keyfiyyətini artırmaq üçün müasir tələblərə cavab verən kurikulumların işlənilib hazırlanması işinin davam etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahədə təhsilin cəlbediciliyini artırmaq üçün maarifləndirmə-təbliğat proqramlarının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti məzunlarının və digər aqrar yönümlü ixtisaslara yiyələnmiş məzunların işlə təmin olunmasına kömək edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər görülməsi (məsələn, əmək yarmarkalarının təşkil olunması və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil müəssisələri ilə tələbə, eləcə də müəllim heyətinin mübadiləsi və “ikili diplom” (“double degree”) proqramlarının tətbiqi imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq, inkişaf etmiş ölkələrin təhsil müəssisələri ilə tələbə, eləcə də müəllim heyətinin mübadiləsi və “ikili diplom” (“double degree”) proqramlarının tətbiqi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin müəllimlərinin və tədqiqatçıların elmin müasir yenilikləri ilə tanış olması, eləcə də biliklərinin daha da dərinləşdirilməsi üçün beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda və müxtəlif ixtisasartırma kurslarında iştirakını təşviq edən xüsusi proqramların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Proqramların həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir
Ölkənin digər universitetlərində aqrar sahə ilə bağlı təhsil aparılması imkanlarının dəyərləndirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5.1.2. Aqrar sahədə peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahədə peşə təhsili və təlimi proqramlarını əlaqələndirmək üçün işçi qrupun yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sahə ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin və mövcud vəziyyətin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələri, habelə bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, aqrar sahədə peşə təhsili verən məktəblərin potensialının artırılması üçün yol xəritəsinin hazırlanması ("Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi" ilə koordinasiya edilməklə)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Yol xəritəsinin icrası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5.1.3. Aqrar təhsil müəssisələri ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və emalı müəssisələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin işlənilib hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar profilli təhsil müəssisələri ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və emalı müəssisələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əhatəli tədbirlərin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar profilli təhsil müəssisələri ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və emalı müəssisələri arasında formalaşdırılmış əməkdaşlıq çərçivəsində regional aqrar elm	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

mərkəzlərində və təsərrüfatlarda aparılan sorğular vasitəsilə gələcək məzunların sayı, eləcə də bilik və bacarıqlar üzrə tələblərin müəyyən edilməsi				
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ilə aparılan məsləhətləşmələr nəticəsində fokus sahələr (və ya peşələr) və müvafiq kurikulumların tələblərə uyğunluğunun təmin edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhsilin praktikiliyinin gücləndirilməsi məqsədilə istehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi	2017-2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 5.2. Kənd təsərrüfatında elmi tədqiqatların planlaşdırılması, aparılması və nəticələrin tətbiqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd təsərrüfatı sahəsində elmi tədqiqatların prioritetlərinin müəyyən olunması və nəticəyönümlülüyünün artırılması məqsədilə AEİMM-in yanında Koordinasiya Şurası yaradılmışdır.

Kənd təsərrüfatı profilli elmi tədqiqat institutlarının müasir laboratoriya, cihaz və avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ehtiyaclar müəyyənləşdirilmiş, maliyyə resursları ayrılmışdır. Həmçinin, beynəlxalq təşkilatların da dəstəyi ilə elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, "Yaponiyanın orta və kiçik həcmli müəssisələrinin məhsullarının təminatı üçün Qeyri-Layihə üzrə Qrant Yardımı" və "Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi" çərçivəsində müxtəlif elmi tədqiqat müəssisələrinə ehtiyac olunan texnika və avadanlıqlar verilmişdir.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
İcra edilməmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
5.2.1. Kənd təsərrüfatı sahəsində elmi tədqiqatların prioritetlərinin müəyyən olunması və nəticəyönümlülüyünün artırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qabaqcıl təsərrüfatların, peşəkar təşkilatların, universitet nümayəndələrinin və müstəqil ekspertlərin iştirakı ilə Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin (AEİMM) yanında Koordinasiya Şurasının yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaradılmış Koordinasiya Şurasının fəaliyyət planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədaxili və beynəlxalq trendləri nəzərə almaqla, kənd təsərrüfatında elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5.2.2. Elmi tədqiqatların aparılmasının təşviqi mexanizminin işlənilib hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahədə elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərdə aparılmasını dəstəkləmək məqsədilə stimullaşdırıcı mexanizmlərin işlənilib hazırlanması (həm maddi, həm də qeyri-maddi mexanizmlər)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar elm müəssisələrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və elmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən digər yerli və xarici fondlarla əməkdaşlığını genişləndirmək üçün tədbirlər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5.2.3. Kənd təsərrüfatı profilli elmi tədqiqat institutlarının müasir laboratoriya, cihaz və avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat institutlarının müasir laboratoriya, cihaz və avadanlıqlara olan ehtiyacının	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

müəyyənləşdirilməsi				
Müəyyənləşdirilmiş ehtiyaclara müvafiq olaraq elmi tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün tədbirlər planının hazırlanması (bu Strateji Yol Xəritəsinin müvafiq tədbirləri ilə koordinasiya edilməklə)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış tədbirlər planının həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5.2.4. Elmi tədqiqatların nəticələrinin informasiya-məsləhət xidmətləri vasitəsilə fermerlərə ötürülməsinin təmin edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Elmi tədqiqatların nəticələrinin (texnologiyaların, yeni bitki sortları və heyvan cinslərinin, idarəetmə mexanizminin) informasiya-məsləhət xidmətləri vasitəsilə fermerlərə ötürülməsi mexanizminin işlənilib hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış mexanizmin işə salınması, elmi nailiyyətlərin və innovasiyaların aqrar sahədə tətbiqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 5.3. Aqrar sahənin ehtiyaclarına cavab verən informasiya-məsləhət xidməti şəbəkəsinin formalaşdırılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Aqrar sahədə informasiya-məsləhət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra ölkələrin təcrübəsi təhlil olunaraq mövcud mərkəzlərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflər hazırlanmışdır.

2017-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının öz fəaliyyətlərini daha müasir metodlarla qurmaq baxımından onların informasiya-məsləhət xidmətlərinə olan ehtiyaclarını öyrənmək məqsədilə yerlərdə sorğu keçirilmişdir.

Məsləhətçilər şəbəkəsinin yaradılması ilə əlaqədar bir sıra işlər görülmüş, dövlət müəssisələrində çalışan və potensial məsləhətçi qismində çıxış edə biləcək mütəxəssis bankı yaradılmışdır.

Həmçinin, özəl məsləhətçi şəbəkəsinin yaradılması, özəl məsləhətçilərin seçilməsi və sertifikatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq təşkilatla birlikdə kənd təsərrüfatı sektorunda məsləhət xidmətlərinin yaxşılaşdırılması və əmək bazarının tələblərinə cavab verə biləcək bacarıqların yaradılması üçün qısamüddətli peşə təlimləri keçirilmişdir.

Əlavə olaraq, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində peşəkar məsləhətçilərin hazırlanması məqsədilə aqrar məsləhətçi peşəsi üzrə peşə standartları hazırlanmış və onun əsasında qısamüddətli kursların təşkili üçün modul proqramlar yaradılmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	6 tədbirdən 4-ü	67%
İcra edilməmişdir	6 tədbirdən 2-si	33%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
5.3.1. Aqrar sahədə informasiya-məsləhət xidmətlərini tənzimləyən mexanizmin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahədə informasiya-məsləhət xidmətləri ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla aqrar sahədə informasiya-məsləhət xidmətlərini tənzimləyən mexanizmin hazırlanması ilə bağlı normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5.3.2. AEİMM-in fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
AEİMM-in fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla araşdırma və təhlillər aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
AEİMM-in illik fəaliyyət planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış fəaliyyət planına uyğun tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5.3.3. Ölkəni əhatə edən məsləhətçilər şəbəkəsinin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
AEİMM-in rəhbərliyi ilə müvafiq tədqiqat və təhsil qurumlarının, baytarlıq, fitosanitar və toxum nəzarəti təşkilatlarının, peşəkar birliklərin və məsləhət (konsalting) şirkətlərinin əməkdaşları, habelə sərbəst mütəxəssislər cəlb olunmaqla, məsləhətçilər şəbəkəsinin yaradılması imkanlarının qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qiymətləndirmənin nəticələrinə müvafiq hesabatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məsləhətçilərin bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək üçün sertifikatlaşdırma sisteminin qurulması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Zərurət olduğu hallarda potensial məsləhətçilərə təlimlərin keçirilməsi üçün sistemin qurulması (təlimlərin təşkilində təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilməklə)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Məsləhətçilərin ölkə üzrə elektron məlumat bazasının yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsində AEİMM ilə yeni yaradılan “Ailə Biznesinə Asan Dəstək” mərkəzləri (“ABAD” mərkəzləri) arasında əməkdaşlıq imkanlarının dəyərləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ölkəni əhatə edən məsləhətçilər şəbəkəsinin	Kənd Təsərrüfatı	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı”	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkili üzrə tədbirlər görülməsi	Nazirliyi	ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5.3.4. Elektron, media və çap informasiya-məsləhət xidmətləri sisteminin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və digər maraqlı şəxslər üçün vahid elektron informasiya-məsləhət portalının yaradılması üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	2017–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sosial media, eləcə də telefon əlaqəsi vasitəsilə informasiya-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Fermerlər üçün “fermer radiosu” və (və ya) “fermer televiziyası”nın yaradılması barədə təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnformasiya və məsləhət xarakterli posterlər, broşürlər və digər çap materiallarının hazırlanaraq nəşr edilməsi və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında paylanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5.3.5. İnformasiya-məsləhət mərkəzlərinin maliyyə dayanıqlılığının artırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
AEİMM-in maliyyə dayanıqlılığının artırılması imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ödənişli əsaslarla informasiya və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq xüsusi proqramların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış proqramlara uyğun olaraq tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir
5.3.6. İstehsal vasitələri təchizatçıları, emal müəssisələri və maliyyə institutları vasitəsilə istehsalçılara informasiya-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi imkanlarının dəyərləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara informasiya-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsində istehsal vasitələri təchizatçıları, emal müəssisələri və maliyyə institutlarının iştirakı ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara informasiya-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsində AEİMM ilə yanaşı, yerli istehsal vasitələri təchizatçıları, emal müəssisələri və maliyyə institutlarının da iştirakı imkanlarının dəyərləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq müvafiq təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış təkliflər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 6.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2017-ci ildə kiçik və orta həcmli soyuducu anbarların yaradılmasının dəstəklənməsi ilə bağlı 3 soyuducu anbarın yaradılmasına 2,4 milyon manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır.

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2017-ci ildə taxılçılıq regionlarında kiçik və orta həcmli taxıl anbarlarının yaradılmasının dəstəklənməsi ilə bağlı 2 aqroparka 3,5 milyon manat, ümumi tutumu 500 ton olan 3 kiçik ölçülü taxıl anbarının yaradılmasına 260 min manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır.

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 246 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında müasir standartlara uyğun “yaşıl marketlər” və “fermer mağazaları” şəbəkələrinin qurulmasının təşviq edilməsi məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən nümunəvi investisiya layihələri hazırlanmış və konkret investisiya layihələrinin, o cümlədən ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yaradılması ilə bağlı investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə təkliflərin qəbulu üçün kütləvi informasiya vasitələrində, eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyi və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun internet səhifələrində elanlar verilmiş və təşviqat tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Mövcud www.azagro.net qiymət informasiya portalının bazası əsasında heyvandarlıq məhsulları, taxılçılıq məhsulları, texniki bitkilər, sənaye təyinatlı digər məhsullar və bəzi istehsal vasitələri üzrə topdan və pərakəndə satış qiymətlərinin, habelə kənd təsərrüfatı məhsullarının sahədən (fermer) satış qiymətləri və tədarük müəssisələri tərəfindən satın alınan qiymətlərini də əhatə edən yeni Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalı (www.aqrarbazaz.az) hazırlanmışdır. Portalda bütün məhsul növləri və ya çeşidləri üzrə qiymətlər aşağı, orta və yuxarı səviyyələr nəzərə alınmaqla, məhsullardan asılı olaraq gündəlik, həftəlik və aylıq intervalda toplanır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	6 tədbirdən 5-i	83%
İcra edilməmişdir*	6 tədbirdən 1-i	17%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 7 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illər olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəzivəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
6.1.1. Regionlarda meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsulları üzrə topdansatış və logistika xidmətlərini həyata keçirən bazar infrastrukturunu obyektlərinin qurulması	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında regionlar üzrə yeni topdansatış və logistika mərkəzlərinin qurulmasına tələbin qiymətləndirilməsi (bu Strateji Yol Xəritəsinin 2-ci hədəfi çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərlə əlaqələndirilməklə)	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Regionlarda yeni topdansatış və logistika mərkəzlərinin qurulması ilə bağlı təkliflərin (yeri, fəaliyyət istiqaməti, həcmi, tələb olunan vəsait, dövlət-özəl əməkdaşlığının formatı və maliyyələşmə mexanizmi göstərilməklə) hazırlanması (bu Strateji Yol Xəritəsinin 2-ci hədəfi çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərlə əlaqələndirilməklə)	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflərə müvafiq olaraq tədbirlərin həyata keçirilməsi	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6.1.2. Paytaxt və regionlarda müasir standartlara uyğun ət kəsimi məntəqələri şəbəkəsinin qurulmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında özəl investorların təqdim etdiyi layihələrə aidiyyəti qurumlarla birlikdə güzəştli kreditlərin ayrılması imkanlarının araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq baytarlıq-sanitariya standartlarına uyğun ət kəsimi məntəqələrinin qurulmasının təşviq edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq paytaxt və regionlarda müasir standartlara uyğun ət kəsimi məntəqələri şəbəkəsinin qurulmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.1.3. Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının saxlanması üçün kiçik və orta	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı”	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

həcmli soyuducu anbarların yaradılmasının dəstəklənməsi		ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kiçik və orta təsərrüfatların birgə anbar infrastrukturunu ilə təchizatının yaxşılaşdırılması üçün müvafiq araşdırmalar aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının saxlanması üçün birgə istifadədə olan kiçik və orta həcmli soyuducu anbarların yaradılmasının təşviq edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının saxlanması üçün birgə istifadədə olan kiçik və orta həcmli soyuducu anbarların yaradılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.1.4. Taxılçılıq regionlarında kiçik və orta həcmli taxıl anbarlarının yaradılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Emal müəssisələrinin və digər tədarükçülərin iştirakı, habelə kiçik və orta təsərrüfatların istehsalçı birlikləri (assosiasiyalar) çərçivəsində birgə istifadədə olmaqla, adekvat həcmdə taxıl anbarlarının təchizatına dəstək verilməsi üzrə araşdırmaların aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Taxılçılıq regionlarında kiçik və orta həcmli taxıl anbarlarının yaradılmasının təşviq edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Taxılçılıq regionlarında kiçik və orta həcmli taxıl anbarlarının yaradılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.1.5. "Yaşıl market"lər və "fermer mağazası" şəbəkələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında müasir standartlara uyğun "yaşıl marketlər" və "fermer mağazaları" şəbəkələrinin qurulması ilə bağlı sahibkarların təqdim etdiyi layihələrə güzəştli kreditlərin ayrılması imkanlarının araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında müasir standartlara uyğun "yaşıl market"lər və "fermer mağazaları" şəbəkələrinin qurulmasının təşviq edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsasən dövlət-özəl	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

tərəfdaşlığı əsasında müasir standartlara uyğun “yaşıl marketlər” və “fermer mağazaları” şəbəkələrinin qurulmasının dəstəklənməsi		hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.1.6. Kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan və pərakəndə satış qiymətləri üzrə elektron məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının topdan və pərakəndə satış qiymətləri üzrə elektron məlumat bazasına heyvandarlıq məhsulları, taxılçılıq məhsulları, texniki bitkilər, habelə emal müəssisələrinin tədarük qiymətləri və məhsulların sahədən satış qiymətlərinin əlavə edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.1.6 (1)-ci tədbir üzrə əlavə edilmiş qiymətlərin daim yenilənməsinin təmin edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.1.7. Yükdəşmə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün ehtiyacların müəyyən olunması və tədbirlərin görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İstehsalçıların daxili və xarici bazarlara çıxışının yaxşılaşdırılması baxımından daşıma xidmətləri ilə təminatı (o cümlədən bu xidmətlər üzrə tariflər, texniki standartlar və s. üzrə tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi) ehtiyaclarının araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq müvafiq təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflərin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Yükdəşmə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi üzrə müvafiq tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 6.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazarın tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin və mövcud qanunvericiliyin təhlili istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür.

Dövlət ehtiyacları üçün mərkəzləşdirilmiş tədarük sisteminin qurulması məqsədilə "Satılan təşkilatların ərzaq məhsullarına tələbatı" elektron portalı (www.tedaruk.az) 2017-ci il 1 yanvar tarixindən istifadəyə verilmişdir.

Daxili bazarı idxalın arzuolunmaz təsirlərindən qorumaq üçün kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə gömrük-tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi sistemi ilə bağlı müxtəlif ölkələrin təcrübəsi araşdırılmış, bəzi məhsulların idxalına tətbiq olunan rüsumların artırılmasına dair təkliflər hazırlanmışdır. "Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"nin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli qərarı ilə bütün məhsullar, o cümlədən kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının idxalının effektiv gömrük tarif tənzimlənməsi sisteminin yaradılması məqsədilə məhsulların idxalına tətbiq olunan advalor rüsumlarda 7 pilləli sistemdən 3 pilləli sistemə keçilmiş və bir çox məhsulların idxalına tətbiq olunan rüsumlar müddətli spesifik rüsumlar formasında artırılmışdır.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
6.2.1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi	Vergilər Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Vergilər Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Vergilər Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Vergilər Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Vergilər Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6.2.2. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə tədarük sisteminin inkişaf etdirilməsi	“Ərzaq məhsullarının tədarüku və təchizatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dövlət ehtiyacları üçün mərkəzləşdirilmiş tədarük sisteminin qurulması, qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli istehsalçılarla əlaqələndirilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin yaradılması	“Ərzaq məhsullarının tədarüku və təchizatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə tədarük sisteminin yerli istehsalçılarla əlaqələndirilməsi	“Ərzaq məhsullarının	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

şəkildə davam etdirilməsi	tədarükü və təchizatı” ASC			<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə tədarük sisteminin səmərəliliyinin artırılması və mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə tədarük mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanması	“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6.2.3. Bazar şərtlərinin əlverişsiz olduğu hallar üzrə intervensiya tədbirləri sisteminin qurulması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İntervensiya tədbirlərinin tətbiqi üçün qiymət və istehsal xərcləri ilə bağlı informasiya sistemlərinin və intervensiya alətlərinin yaradılması imkanlarının araşdırılması, mexanizmlərə dair təkliflər hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq, intervensiya tədbirlərinin tətbiqi üçün qiymət və istehsal xərcləri ilə bağlı informasiya sistemlərinin və intervensiya alətlərinin yaradılması üzrə tədbirlər görülməsi (bazar şərtlərinin əlverişsiz olduğu hallar üzrə intervensiya tədbirlərini nəzərdə tutan qaydaların hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi də daxil olmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təchizatının əlverişli şərtlərlə həyata keçirilməsi baxımından ehtiyac yarandıqda, müvafiq məhsulların idxalının müəyyən dövrlər üzrə stimullaşdırılmasına dair konkret meyarların və mexanizmlərin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış alət və mexanizmlərin tətbiqi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6.2.4. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə daxili bazarın ədalətsiz ticarət hallarından	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

qorunması məqsədilə idxalın effektiv tənzimlənməsi sisteminin yaradılması				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Daxili bazarı idxalın arzuolunmaz təsirlərindən qorumaq üçün kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə gömrük-tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı araşdırma aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələri nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə gömrük-tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə idxala mövsümi tarif kvotalarının operativ şəkildə tətbiqi və tarif eskalasiyası siyasəti ilə bağlı aydın kriteriyalara malik prosedurların tətbiqi imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalının keyfiyyət sisteminin tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənməsi və zərurət yarandıqda, geni dəyişdirilmiş məhsullara nəzarət vasitələrinin tətbiqi imkanlarının nəzərdən keçirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 6.3. Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları üzrə ixracın təşviqi və dəstəklənməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

İxrac bazarlarının coğrafiyasının genişləndirilməsinə və ənənəvi ixrac bazarlarındakı mövqelərin möhkəmləndirilməsinə dəstək tədbirləri çərçivəsində 2017-ci ildə Almaniyaya, Əfqanıstana, Pakistana, Qətərə, Qazaxıstana, Macarıstana, Çinə, Rusiyaya, BƏƏ-yə və Səudiyyə Ərəbistanına 10 ixrac missiyası təşkil olunmuş, “Gulfood 2017” Beynəlxalq Ərzaq Sərgisində, “Prowein 2017” Beynəlxalq Şərab Sərgisində, “Worldfood Moscow” Beynəlxalq Ərzaq Sərgisində, “ANUGA” Beynəlxalq Ərzaq Sərgisində və “Hong Kong International Wine & Spirits Fair” beynəlxalq şərab sərgisində yerli şirkətlərin vahid ölkə stendi altında iştirakı təmin edilmişdir.

Bundan əlavə, yeni və ənənəvi bazarlara ixracın stimullaşdırılması məqsədilə ixrac təşviqinin ödənilməsi istiqamətində də müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2017-ci il ərzində ümumilikdə 29,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 28 ölkəyə qeyri-neft məhsullarının ixracına görə ixrac təşviqinin alınması üçün sahibkarlıq subyektlərindən 502 müraciət daxil olmuş, müraciətlər üzrə, ümumilikdə 2,9 milyon manat məbləğində ixrac təşviqinin ödənilməsi ilə bağlı müsbət qərar qəbul olunmuşdur.

2017-ci ildə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) nəzdində fəaliyyət göstərən “İxracatçılar Klubu” çərçivəsində ixracatçılar üçün sahəvi seminar və təqdimatlar təşkil olunmuş, onlara fərdi qaydada ixrac bazarlarına dair məsləhət xidmətləri göstərilmişdir.

“Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqi, Azərbaycan brendlərinin xarici ölkələrdə tanınma səviyyəsinin artırılması məqsədilə “Made in Azerbaijan” brendinin loqotipi hazırlanmışdır.

Bundan əlavə, ixracatçılar üçün məlumat bazasının yaradılması məqsədilə export.az ixrac portalı yaradılmışdır. Portalda istehsalçılar barədə məlumatların yerləşdirilməsi məqsədilə İxracatçılar Klubu çərçivəsində bir sıra təqdimatlar təşkil olunmuş, maraq göstərən şirkətlərə fərdi məsləhət xidmətləri göstərilmiş, kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə mütəmadi olaraq məlumatlar yayılmışdır. Həmçinin, azexport.az internet portalında istehsalçılar tərəfindən məlumatların yerləşdirilməsi istiqamətində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi təqdimatlar etmiş, kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar yayımlanmışdır.

İxracla bağlı sənədləşmə məsələlərinin effektiv həlli istiqamətində görülmüş işlərdən biri də sahibkarlar üçün gömrük orqanına getmədən elektron şəkildə gömrük bəyannaməsini əldə etməsi imkanının yaradılmasıdır. Bu imkandan yararlanaraq, sahibkarlar Elektron Hökumət Portalına və ya Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi sahəsində «e-gömrük xidmətləri» bölməsinə daxil olaraq elektron bəyannamə xidmətindən istifadə edə bilirlər. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 fevral tarixli 1255 nömrəli Fərmanı ilə Rəqəmsal Ticarət Qovşağı yaradılmışdır. Ticarət Qovşağı vasitəsilə elektron pul kisəsinin yaradılması, qeyri-rezidentlərə elektron imza, o cümlədən “ASAN imza” sertifikatının verilməsi, ixrac əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün tələb olunan icazələrin vahid elektron ərizə əsasında elektron formada verilməsi, elektron müraciət əsasında ixrac təşviqinin ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	5 tədbirdən 4-ü	80%
İcra edilməmişdir *	5 tədbirdən 1-i	20%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2019-cu illər olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
6.3.1. İxrac bazarlarının coğrafiyasının genişləndirilməsinə və ənənəvi ixrac bazarlarındakı mövqelərin möhkəmləndirilməsinə dəstək verilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsullarının hazırkı və potensial ixrac bazarları üzrə marketing tədqiqatlarının aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılan marketing tədqiqatlarının əsasında müvafiq təkliflərin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İstehsalçıların məlumatlandırılması üzrə tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.3.2. “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Milli məhsulların brendinin yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hədəf ixrac bazarlarının müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hədəf bazarlar üzrə marketing tədbirlərinin büdcəsinin təşkili və investisiya qoyuluşunun iqtisadi baxımdan əsaslandırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020 (hər il üçün qabaqcadan)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş addımlar nəzərə alınmaqla, müxtəlif dəyər zəncirləri üzrə milli prioritetlərə əsaslanan strategiya və icra planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hədəf bazarlarında marketing kampaniyalarının həyata keçirilməsi, indikatorların qeydə alınması və xərclərin səmərəliliyinin ilkin nəticələr əsasında təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Made in Azerbaijan” brendinin beynəlxalq aləmdə tanıtılması işlərinin daha effektiv təşkili məqsədilə ölkədə istehsal olunan mallar və həmin malların istehsalçıları barədə məlumatları əks etdirən internet portalının yaradılması ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Qeyd edilən portalda istehsalçılar tərəfindən məlumatların yerləşdirilməsi üçün təbliğat-təşviqat tədbirlərinin həyata keçirilməsi və portal barədə məlumatın kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılması məqsədilə tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.3.3. Potensial ixrac bazarları haqqında fermerlərin məlumatlandırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılmış marketing araşdırmalarının nəticələrinə əsasən müəyyənləşdirilmiş potensial ixrac bazarları haqqında fermerlərin məlumatlandırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi (regionlar üzrə fermerlər üçün təlim və seminarların təşkil edilməsi, təşviqat işlərinin aparılması, hər bir bazar üzrə məlumat kitabçaları və informasiya bülletenlərinin çap edilərək fermerlərə paylanması və s.)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6.3.4. Potensial ixracatçı fermerlərin müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Məlumatlandırma tədbirləri çərçivəsində həyata keçirilən seminarlarda ixracameyillik, müvafiq bilik və bacarıqlar, potensial ixrac imkanları və digər göstəricilərə görə fermerlər arasında qiymətləndirmənin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən ixrac bazarlarına uyğun məhsullar üzrə ixracameyilli, müvafiq bilik və bacarıqları, eləcə də potensial ixrac imkanları olan ixracatçı fermerlərin (məsələn, 200 fermer) müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6.3.5. Sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standartların təmin edilməsi	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İxrac məhsullarının beynəlxalq bazarların	Standartlaşdırma,	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə standartlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla təkliflərin hazırlanması ("Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi" çərçivəsində görülən müvafiq tədbirlərlə əlaqələndirilməklə)	Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Nazirliyi		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Beynəlxalq sertifikatların alınmasında bu Strateji Yol Xəritəsinin 6.3.2-ci tədbirində seçilmiş ixracatçı fermerlərə dəstək verilməsi	Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018–2019 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6.3.6. İxrac sənədlərinin əldə edilməsinə dəstək verilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İxrac mərhələsində sənədlərin əldə edilməsində fermerlərə dəstək mexanizminin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dəstək mexanizminin tətbiqi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İxracla bağlı sənədləşmə məsələlərinin effektiv həlli üçün çevik sənədləşmə mexanizminin yaradılması ilə bağlı təkliflərin işlənilməsi və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaradılmış mexanizmin işə salınması və	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

fəaliyyətin təmin edilməsi		Komitəsi		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İxrac sənədlərinin əldə edilməsində bu Strateji Yol Xəritəsinin 6.3.2-ci tədbirində seçilmiş ixracatçı fermerlərə dəstək verilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 7.1. İqlim dəyişmələrinin və təbii amillərin kənd təsərrüfatına mənfi təsirinin azaldılması mexanizmlərinin işlənməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

İqlim dəyişmələrinin kənd təsərrüfatına təsirlərinə dair statistik məlumatlar təhlil edilmiş və məlumat bazası təkmilləşdirilmiş, eyni zamanda müasir metodlara əsaslanan iqlim ssenariləri hazırlanmışdır.

Doluya qarşı mübarizə üzrə müxtəlif ölkələrin təcrübəsi öyrənilmiş, müxtəlif metodlarla (yerüstü generator, aviasiya, artilleriya və raket) doluya qarşı mübarizə işlərinin üstünlük və çatışmazlıqları təhlil edilmişdir.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
İcra edilməmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
7.1.1. İqlim dəyişmələrinin kənd təsərrüfatına təsirlərinin qiymətləndirilməsi və adekvat adaptasiya planının hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud hidrometeoroloji məlumatların təhlili və rayon səviyyəsində iqlim ssenarilərinin hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İqlim dəyişmələrinin kənd təsərrüfatına (ayrı-ayrı sektorlar üzrə) təsirlərinin ölkənin regionları üzrə qiymətləndirilməsi, həssaslıq dərəcəsinin və ölkədə iqlim dəyişikliklərinə daha çox məruz qalmış regionların müəyyənləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Gözlənilən itkilərin minimuma endirilməsi üçün adekvat adaptasiya və təsirlərin azaldılması planının hazırlanması və həyata keçirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İqlim dəyişmələri zamanı yarana biləcək zərərin ilkin məbləğinin hesablanması və zərərin aradan qaldırılması üçün ehtiyac olan investisiya həcmnin müəyyənləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.1.2. Aqrometeoroloji məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrometeoroloji məlumat bazası üzrə fəaliyyətin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi (məlumatların bülleten, icmal formasında müasir tələblərə uyğun tərtibatı, informasiya vasitələrində aqrometeoroloji şərh və icmalların yayımlanması, əkin və otlaqların müayinləri, torpağın aqrohidroloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi üzrə ekspedisiyaların təşkili)	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tədbirlərin icrası	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrometeoroloji proqnoz metodlarının inkişaf etdirilməsi, əkin sahələrində və otlaqlarda torpaqların rütubətliyi, torpaq səthindən	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

buxarlanma üzərində müşahidə işlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi				
Beynəlxalq təcrübə əsasında zəruri tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müəyyən edilmiş tədbirlərin icrası və kənd təsərrüfatı ilə bağlı qurumlar üçün aqrometeoroloji məlumatların əlçatanlığının təmin edilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.1.3. Kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün hava şəraitinə müdaxilə və doludan müdafiə sisteminin yaradılması imkanlarına baxılması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün hava şəraitinə müdaxilə və doludan müdafiə sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticələri və ölkənin ehtiyacları nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün hava şəraitinə müdaxilə və doludan müdafiə sisteminin yaradılması imkanlarının və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün hava şəraitinə müdaxilə və doludan müdafiə sisteminin yaradılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.1.4. Qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi və müvafiq qurumlar arasındakı koordinasiyanın gücləndirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təbii amillərin kənd təsərrüfatına təsiri ilə bağlı qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması (ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sahəsində)	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

<p>layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi</p>				<p><input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>
<p>Bu sahədəki müvafiq qurumlar arasındakı fəaliyyətləri koordinasiya edən işçi qrupun yaradılması imkanlarının təhlili və müvafiq tədbirlərin görülməsi</p>	<p>Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi</p>	<p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>

Prioritet 7.2. Aqrar sahədə ətraf mühiti mühafizə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Respublikada bu sahədə mövcud vəziyyət və qanunvericilik bazası təhlil edilmiş, müxtəlif ölkələrin kənd təsərrüfatı istehsalının ekoloji normalara uyğun aparılmasının təşkili və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi sahəsində təcrübələri araşdırılmışdır. Həmçinin OECD-in (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı) araşdırmaları nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının ekoloji normalara uyğun istehsalının qiymətləndirilməsi üçün indikatorlar müəyyənləşdirilmiş və ölkədə ekoloji təmiz məhsul istehsalının təşkili və qiymətləndirmənin aparılmasına dair ilkin təkliflər hazırlanmışdır.

Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması və gen bankının yaradılması sahəsində mövcud vəziyyət və beynəlxalq təcrübə təhlil edilmişdir.

Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması və gen bankının yaradılması sahəsində hazırda Mərkəzi Məlumat Bazasında 61 fəsilə, 217 cins, 491 növə aid cəmi 12989 nümunə saxlanılır. 3225 elmi seleksiya sortu, 631 qədim xalq seleksiyası sortu, 2403 tədqiqat materialı, 1096 yabanı bitkilərə aid fərqli bioloji statuslu 7851 bitki nümunələrinin toxumları ortamüddətli kamerada saxlanılır.

Hazırda Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda temperatur şəraiti +4...+6°C olan ortamüddətli və -18...-20°C olan uzunmüddətli saxlanma kameraları mövcuddur. Bitki genetik ehtiyatlarının toplanması, inventarlaşdırılması, mühafizəsi, öyrənilməsi və səmərəli istifadəsi sahəsində beynəlxalq, regional və milli təşkilatlarla, o cümlədən bir sıra ölkələrin elmi müəssisələri, dünya əhəmiyyətli genbanklarla sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur.

İcra edilmişdir	5 tədbirdən 1-i	20%
Qismən icra edilmişdir	5 tədbirdən 3-ü	60%
İcra edilməmişdir *	5 tədbirdən 1-i	20%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illər olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
7.2.1. Kənd təsərrüfatı istehsalının ekoloji normalara uyğunluğu üzrə müasir tələblərə cavab verən indikatorların hazırlanması və qiymətləndirmənin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı istehsalının ekoloji normalara uyğunluğunun kompleks şəkildə qiymətləndirilməsinin aparılması imkanlarının araşdırılması (mövcud vəziyyətin və qanunvericilik bazasının təhlili, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və indikatorların müəyyən edilməsi və s. ilə bağlı)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticəsinin müsbət olduğu halda, aqrar sahədə tullantısız istehsal texnologiyalarının tətbiqinin təşviq olunması, kənd təsərrüfatında zəhərli kimyəvi maddələrin tətbiqinin məhdudlaşdırılması, pestisidlərin dövriyyəsinin bütün mərhələlərində onların keyfiyyətinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, ziyanvericilər və alaq otları ilə mübarizədə bioloji üsullardan istifadənin genişləndirilməsi və digər məsələlər üzrə ehtiyacların müəyyən edilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.2.2. Kənd təsərrüfatı sektorunda karbon qazı emissiyasının azaldılması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təsərrüfatlarda formalaşan peyinlərdən yaranan metan qazının yığılması və bərpa olunan enerji kimi istifadəsi ilə bağlı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq təkliflərin verilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı həyata keçiriləcək tədbirlərin istixana effekti yaradan qazların emissiyasının azaldılması tədbirləri ilə uyğunlaşdırılması barədə təkliflər hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.2.3. Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Əkin sahələrinin kənarında mərtəbəli tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınmasının dəstəklənməsi imkanlarının təhlilinin aparılması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2025-ci ilə kimi tarlaqoruyucu meşə sahələrinin inkişafı ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tarlaqoruyucu, torpaqqoruyucu və suqoruyucu meşə və meşə zolaqlarının salınması sahəsində hazırlanmış tədbirlər planının həyata keçirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.2.4. Ətraf mühitin qorunmasına iqtisadi yanaşmanın tətbiqi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaşılıqların salınmasında iqtisadi səmərə verən bitki (zeytun, badam, püstə, nar, tut, əncir və s.) növlərindən istifadənin dəstəklənməsi üçün araşdırmanın aparılması (hər bir zonanın təbii iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla)	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq yaşılıqların salınmasında iqtisadi səmərə verən bitki (zeytun, badam, püstə, nar, tut, əncir və s.) növlərindən istifadənin dəstəklənməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ekzogen geoloji proseslərin təsirinə məruz qalmış həssas ərazilərdə dəmyə əkinçiliyinin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Plastik torbaların kütləvi istifadəsinin bitkilərə, heyvanlara, torpaq və su resurslarına mənfi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

təsirinin qiymətləndirilməsi				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bu sahədə çirkənmənin azaldılması üçün müvafiq tədbirlər planının hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının icrası	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.2.5. Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması və gen bankının yaradılması sahəsində mövcud vəziyyətin və beynəlxalq təcrübənin təhlili	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması və gen bankının yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aqrobiomüxtəlifliyin qorunması və gen bankının yaradılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ənənəvi seleksiya, damazlıq, biotexnologiya və molekulyar metodların tətbiqi ilə əldə edilmiş yerli bitki və heyvan genetik resurslarının toplanması, öyrənilməsi və mühafizəsi istiqamətində fəaliyyətin dərinləşdirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
7.2.6. Aqrar sahədə “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid potensialının qiymətləndirilməsi və istixanaların istilik təchizatında alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi	Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aqrar sahədə “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid potensialının qiymətləndirilməsi	Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası

				qiymətləndirilmir
Qiymətləndirmənin nəticələri əsasında fəaliyyət planının hazırlanması (ərazilərin seçilməsi və pilot layihələrin həyata keçirilməsi daxil olmaqla)	Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Fəaliyyət planının icrası	Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İstixanalarda üzvi maddələrdən hazırlanmış kompostlardan istifadəyə üstünlük verilməsinin təşviqi	Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İstixanaların istilik təchizatında günəş kollektorlarından, bioqazdan və termal su ehtiyatları potensialından istifadə olunması imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması	Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 7.3. Kənd təsərrüfatı torpaqlarından və su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Otlaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə cəlb olunması və digər torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi hallarında ətraf mühitə və torpaqlardan dayanaqlı istifadəyə təsirlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi məqsədilə "Torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi prosesinin ətraf mühitə təsirlərinin qiymətləndirilməsinə dair Təlimat" hazırlanmışdır.

Əkin sahələrində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi analizlərin aparılmasının təmin edilməsi məqsədilə 11 rayonda (Abşeron, Quba, Bərdə Göygöl, Sabirabad, Göygöl, Tovuz, Şamaxı, Şəki, Ucar, Lənkəran) müasir səviyyədə yeni inşa olunaraq istifadəyə verilmiş binalarda yerləşdirilmiş aqrokimyəvi laboratoriyalar müasir avadanlıqla və digər zəruri vasitələrlə təchiz edilmişdir. Modern üslubda yaradılmış laboratoriyaları müvafiq mütəxəssis heyəti ilə təmin etmək üçün müsabiqə yolu ilə işçilər götürülmüş, onlara beynəlxalq ekspertlər tərəfindən təlimlər keçirilmişdir. Abşeron və Göygöl aqrokimyəvi laboratoriyaları 2017-ci ilin ortalarından, digər regional əhəmiyyətli laboratoriyalar isə 2017-ci ilin sonundan etibarən fəaliyyətə başlamışdır.

Otlaqların rayonlar və massivlər üzrə bölgüsü, otlaq sahələrinin istifadəçiliyi, tutumu, yem potensialı, faktiki yüklənməsi, deqradasiya uğraması, biomüxtəlifliyin qorunması və digər zəruri məlumatlar toplanaraq təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, xüsusi olaraq yaradılmış coğrafi məlumat bazasının strukturuna uyğun olaraq, otlaq əraziləri, həmin otlaqlarda şoranlaşmış sahələr, təyinatı dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb edilmiş otlaq və örüş sahələri, faktiki əkin altında istifadə edilən otlaq sahələri, ərazilərin rəqəmsal ərazi modeli (relyef), su mənbələri və digər məlumatlar sistemə işlənmişdir.

2017-ci ildə torpaq kanallarının təmizlənməsi, mövcud suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələrinin təmir-bərpası, yeni kollektor-drenaj şəbəkələrinin tikilməsi, yeni suvarma kanalları və su anbarlarının inşa edilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Yeni yaradılan Aqroparkların ərazilərində müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqi üçün tələb olunan işlər layihələrdə nəzərə alınaraq həyata keçirilir.

Daşqın və subasma ilə bağlı fəvqəladə halların baş verə biləcəyi zonaların müəyyənləşdirilməsi və proqnozların tərtibi üçün ölkə ərazisində qar ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılmış qarölçmə işlərinin nəticələri, eyni zamanda aylıq və fəsillik hava proqnozları məlumatları nəzərə alınmaqla respublikanın çaylarında aprel, may, iyun ayları üçün yaz-yay gursululuğunun və daşqın hadisələrinin axım proqnozu hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	8 tədbirdən 7-si	87%
İcra edilməmişdir *	8 tədbirdən 1-i	13%

* Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 9 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018-2020-ci illər olduğu üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
7.3.1. Torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi prosesinin ətraf mühitə təsirlərinin qiymətləndirilməsi mexanizminin yaradılması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Otlaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə cəlb olunması və digər torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi hallarının ətraf mühitə və torpaqlardan dayanıqlı istifadəyə təsirlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aparılan monitorinq və qiymətləndirmənin nəticələrinə əsaslanaraq hüquqi mexanizmlərin yaradılması	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.3.2. Torpaqdan səmərəli istifadənin təmini və torpaqların rekultivasiyası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kür-Araz ovalığında torpaqların şoran və şorakətlilik dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi və onların yararlı hala salınması üçün proqramın hazırlanması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Şoranlaşmış və ya duzlaşmış torpaqlarda xüsusi tədbirlərin (məsələn, gipsləşdirmə tədbirləri, xüsusi sort toxumlardan istifadə olunmaqla məhsul istehsalı) həyata keçirilməsi üçün layihələrin hazırlanması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Keyfiyyəti pisləşmiş və ya münbitliyini itirmiş və istifadə olunmayan torpaqların monitorinqinin aparılması, onların yararlı hala salınması və əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Keyfiyyəti pisləşmiş və ya münbitliyini itirmiş ərazilərdə “torpaqsız istehsal” texnologiyalarına əsaslanan istixanaların qurulması imkanları ilə bağlı araşdırmalar aparılması və təkliflərin hazırlanması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Hazırlanmış layihə və tədbirlərin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.3.3. Torpaqların aqrokimya analizlərinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrokimya laboratoriyalarının modernləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaqların aqrokimyəvi analizləri aparılması (4.5-ci prioritetlə uzlaşdırılmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əkin sahələrinin kimyəvi strukturu ilə bağlı mənzərəni əks etdirən təfəssilatlı aqrokimyəvi torpaq xəritələrinin hazırlanması (4.5-ci prioritetlə uzlaşdırılmaqla)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hər bir torpaq tipinin məhsulvermə qabiliyyətinə və bitkilərin tələbatına uyğun gübrələrdən istifadənin təşviqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi”ndə “Torpaq Analizi İnformasiya Sistemi”nin yaradılması və tətbiqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.3.4. Otların idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Otların inventarlaşması üzrə tədbirlər görülməsi və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Otların ot örtüyünün zənginləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin intensivləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Otların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

üzrə tədbirlərin icrası zamanı peyk şəkillərindən istifadə imkanlarının araşdırılması	Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Təbii yem sahələrinin istifadəçiləri tərəfindən otlaq və biçənlərin hər bir hektarının tutumuna, tipinə, məhsuldarlığına, otlaq yeminin keyfiyyətinə və torpaq səthinin quruluşuna görə otlaq sahəsinin istifadəsinin çətinlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Otlaq sahəsinin istifadəsinin çətinlik dərəcəsi nəzərə alınmaqla, hər hektar otlaq sahəsindən istifadə haqlarının fərdi olaraq qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Otlaqların yaxşılaşdırılması üçün xüsusi fondların yaradılması istiqamətində iş aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Otlaqların və biçənlərin bitki örtüyünün qorunub saxlanılmasını və ot durumunun zənginləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə hər bir otlaq təsərrüfatı üçün sadələşdirilmiş sxemdə otlaq və biçənək dövriyyəsinin tətbiq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Mədəni otlaqların yaradılmasının dəstəklənməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
7.3.5. Suvarma suyunun istehlakçıya çatdırılması zamanı itkilərin azaldılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq kanallarının təmizlənməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suyun daşınması zamanı itkilərin azaldılması üçün su kanallarına investisiyaların edilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd yerlərində artıq suvarılmanın qarşısının alınması üçün inkişaf və investisiya planlarının hazırlanması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnkişaf və investisiya planlarının icrası	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.3.6. Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və təkrar şoranlaşmanın qarşısının alınması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələrinin təmir-bərpası üzrə tədbirlər görülməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yeni kollektor-drenaj şəbəkələrinin tikilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Şorlaşmış torpaqların duzlardan təmizlənməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyinin artırılması imkanlarının araşdırılması və müvafiq tədbirlərin görülməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Şorlaşmış torpaqların duzlardan təmizlənməsi üzrə innovativ layihələrin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
7.3.7. Su resurslarının qiymətləndirilməsi və informasiya təminatı	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkənin su resurslarının qiymətləndirilməsi və düzgün idarə edilməsi üçün su resurslarının monitorinqinin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sudan istifadə üzrə baş planın hazırlanması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tullantı sularının təkrar istifadəsi üzrə cari vəziyyətin öyrənilməsi və bu təcrübənin genişləndirilməsi imkanlarının araşdırılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suvarma suyundan və suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə kənd təsərrüfatı strukturlarının müəyyən edilmiş qaydada aqroiqlim və operativ hidrometeoroloji məlumatlarla təmin olunmasının təşkili	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.3.8. Quraq regionlarda sudan istifadənin yaxşılaşdırılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yeni suvarma kanalları və su anbarlarının inşa	“Azərbaycan	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir

edilməsi	Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Quraq regionlarda yağıntı sularından istifadə imkanlarının maksimum reallaşdırılması sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi (yağış sularını toplamaq üçün yeni su anbarları və sututarları yaradılması)	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Qeyri-ənənəvi sulardan (dəniz, kollektor-drenaj, sənaye və məişət-tullantı sularından) suvarmada, su təchizatında istifadə edilməsi üçün yeni texnika və texnologiyaların yaradılması və tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətin gücləndirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
7.3.9. Dağ çaylarının idarə edilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dağ çaylarında sel sularının effektiv idarə edilməsi, kənd yerlərinə və ətraf mühitə dağıdıcı təsirlərin minimuma endirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Sel və daşqın sularından səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə əlavə sututarların (göllərin) yaradılması istiqamətində iş aparılması	“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 7.4. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalının inkişaf etdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) "Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı və institusional bacarıqların artırılması" layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı qanunvericiliyin monitorinqi aparılmış, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin hazırlanmasına başlanılmışdır.

"Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) Təsnifatı"nın, "Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların Təsnifatı"nın və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 sentyabr tarixli 380 nömrəli qərarına əsasən, siyahıya "Ekoloji kənd təsərrüfatı" ixtisaslaşması əlavə edilmişdir.

Yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində "Azərbaycanda ekoloji təmiz (bioloji) kənd təsərrüfatı" adlı kitab çap olunmuşdur ki, bu vəsaitdən həm fermerlərin, mütəxəssislərin, həm də tələbələrin istifadəsi mümkündür. "Ekoloji təmiz tərəvəz və bostan məhsullarının yetişdirilməsi", "Ekoloji təmiz kartofun becərmə texnologiyası", "Kompostun hazırlanması və tətbiqi" adlı bukletlərin hazırlanaraq fermerlərə paylanması təmin edilmişdir.

Dünya təcrübəsində ekoloji (orqanik) kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan fermerlərə göstərilən dövlət dəstəyi araşdırılmış, bu dəstəyin respublikada tətbiqi imkanları təhlil olunmuşdur.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 3-ü	75%
İcra edilməmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
7.4.1. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı ilə bağlı hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və dövlət proqramının hazırlanması imkanlarının dəyərləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, Ədliyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının sertifikatlaşdırılması mexanizmlərinin yaradılması, “ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə dövlət proqramı”nın layihəsinin hazırlanması və s. kimi zəruri normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, AMEA, Ədliyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.4.2. Ekoloji təmiz məhsul istehsalının təşviqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində fermerlərin ixtisaslaşması və təhsili proqramlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

		Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə		
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ali aqrar təhsil üzrə tədris proqramına ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı ilə bağlı mövzuların daxil edilməsi barədə təkliflər hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalında elmi tədqiqatların nəticələrinin tətbiqinin qiymətləndirilməsi üzrə yerli və beynəlxalq elmi konfransların təşkili ilə bağlı tədbirlərin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı üzrə hazırlıq və təhsil kurslarının təşkili ilə bağlı tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mütəxəssislər üçün daimi peşə hazırlığı mərkəzlərinin yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi texnologiyaları üzrə broşür və digər çap materiallarının nəşr olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
7.4.3. Ekoloji təmiz məhsul istehsal edən fermerlərin formalaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşmış fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd səviyyəsində ekoloji təmiz təsərrüfatçılığın fundamental bazisi hesab edilən üzvi gübrələrin sənaye üsulu ilə istehsalı və tətbiqi istiqamətində araşdırmalar aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Araşdırmalar nəticəsində müvafiq təkliflər hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd səviyyəsində ekoloji təmiz təsərrüfatçılığın fundamental bazisi hesab edilən üzvi gübrələrin sənaye üsulu ilə istehsalı və tətbiqi istiqamətində iş aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Bitkilərin ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı üsulu ilə becərildiyi sahələrin genişləndirilməsi üçün həvəsləndirmə tədbirlərinin görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalının toxum və əkin materialları ilə təminatının gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı üzrə pilot təsərrüfatların yaradılması ilə bağlı layihələrin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı üzrə pilot təsərrüfatların yaradılması ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7.4.4. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişaf etdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bakı şəhərində və regional mərkəzlərdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün yarmarkaların təşkil olunması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının “pilot bazarları”nın və “pilot marketləri”nin yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

məşhurlaşması və istehlakçılarda onlara marağın oyanması üzrə proqramların işlənilib hazırlanması		hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Proqramların icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Əhalinin ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tanış edilməsi üzrə işin dərinləşdirilməsi, milli və beynəlxalq sərgilərdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı üzrə nailiyyətlərin təbliğ olunması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ekoloji məhsulların ixracına dəstək verilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 8.1. Əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması üçün tədbirlərin görülməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanması, daşınması və ticarəti üzrə tənzimləməyə dair inzibati prosedurların təhlili aparılmışdır.

İstehlak bazarında satışda olan malların mütəmadi olaraq laborator müayinələri keçirilmişdir. Məhsulların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı, ümumilikdə 4500-dən artıq laborator müayinə aparılmışdır. Müayinəsi aparılmış mallar, əsasən, taxıl və taxıl emalı məhsulları, meyvə-tərəvəz məhsulları, şəkər və qənnadı məmulatları, tamlı məhsullar, süd və süd məhsulları, ət və ət məhsulları, yeyinti yağları, yumurta və s. olmuşdur. Müayinələr nəticəsində 423 halda malların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmadığı müəyyən edilmiş, istehlakçıları çaşdıraraq haqsız rəqabətə yol verən təsərrüfat subyektləri barədə müvafiq tədbirlər görülmüşdür.

Biznes subyektlərinin bazara çıxışının və istehsal resurslarının əlyətərliyinin monitorinqinin aparılması ilə bağlı mövcud metodologiyalar araşdırılaraq, monitorinqin aparılması üçün müvafiq sorğu forması hazırlanmış, iki istiqamətdə – kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının məhsul bazarına çıxışı və onların istehsal resursları ilə təminatı üzrə monitorinqin aparılmasına başlanılmışdır.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
İcra edilməmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
8.1.1. Aqrar sahədə lisenziya, icazə və sertifikatların verilməsinin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanması, daşınması və ticarəti üzrə tənzimləməyə dair inzibati prosedurların təhlili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlilin nəticələrinə müvafiq olaraq qeyd edilən prosedurların daha da asanlaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müvafiq prosedurlarla bağlı məlumatların vahid elektron bazasının yaradılması imkanlarının araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Aqrar sahədə lisenziyalaşma və icazələrin verilməsinin təkmilləşdirilməsi, sertifikatların verilməsinin sadələşdirilməsi sahəsində araşdırmalar aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə müvafiq olaraq təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
"ABAD" mərkəzləri tərəfindən istehsal olunan məhsulun sertifikatlaşdırılmasının "bir pəncərə" prinsipi əsasında, sadələşdirilmiş qaydada təşkil edilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Ailə təsərrüfatlarının, kiçik və orta sahibkarların yaradılan bu imkandan maksimum faydalanmaları üçün maarifləndirmə işinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.1.2. Haqsız rəqabət meyillərinin qarşısının alınması və antiinhisar nəzarətinin gücləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir

sahəsində bazarda rəqabət mühitinin mütəmadi monitorinqinin aparılması və hesabatların hazırlanması		hakimiyyəti orqanları	(mütəmadi)	<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahədə antiinhisar nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.1.3. Biznes subyektlərinin məhsul bazarına çıxışı və istehsal resurslarının əylətərliyinin monitorinqinin aparılması və hesabatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Biznes subyektlərinin məhsul bazarına çıxışı və istehsal resurslarının əylətərliyi vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün monitorinqlərin planlaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Plana uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin bazara çıxışı, eyni zamanda resurslara çıxışı məsələləri ilə bağlı monitorinqlərin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Monitorinqlərin nəticələrinin sistemləşdirilməsi, təhlili və hesabatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.1.4. Riskəsaslı yoxlama sisteminin qurulması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnsanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına təhlükə yarada biləcək halların müəyyən edilməsi məqsədilə yoxlayıcı orqanların və onların nəzarət sahələrinin siyahısının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yoxlayıcı orqanların və onların nəzarət sahələrinin siyahısı qüvvəyə mindikdən sonra müvafiq sahəyə nəzarət edən orqanın nəzarət sahəsi üzrə risk qruplarının müəyyənləşdirilməsi meyarlarının hazırlanması üzrə tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

<p>Təsnifləşdirməyə uyğun olaraq təhlükə yarada biləcək halların başvermə risklərinin azaldılması, qarşısının alınması və qabaqlayıcı tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün adıçəkilən hallar üzrə kompleks yoxlamaları özündə birləşdirən riskəsaslı yoxlama sisteminin qurulması imkanlarının nəzərdən keçirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>Ədliyyə Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları</p>	<p>2018</p>	<p> <input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir </p>
--	-------------------------------	--	-------------	---

Prioritet 8.2. Elektron kənd təsərrüfatının qurulması, qeydiyyat, uçot və statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

2016-cı ildə 643347.31 ha ərazidə irimiqyaslı çöl torpaq tədqiqatı işləri, 504659.41 ha ərazidə isə geobotaniki tədqiqat işləri aparılmışdır. Çöl torpaq tədqiqatı və laboratoriya analizlərinin nəticələrinə əsaslanaraq, elektron variantda Şəki, Xızı, Salyan, Siyəzən, Ağsu, Cəlilabad və Abşeron rayonlarının, kağız variantda isə digər rayonların torpaq, şorlaşma, şorakətləşmə, eroziya, torpaqların bonitirovkası və iqtisadi qiymətləndirilməsi üzrə xəritələri hazırlanmışdır.

12 rayon üzrə (Xızı, Abşeron, Salyan, Cəlilabad, Ağsu, Göygöl, Siyəzən, Oğuz, Beyləqan, Balakən, Zaqatala, Şəki) çöl-ölçmə işlərinə 2016-cı il iyun ayından başlanılmış və həmin ildə də çöl-ölçmə işləri tamamlanmışdır. 2017-ci ildə 13 rayon üzrə (Xızı, Abşeron, Salyan, Cəlilabad, Ağsu, Göygöl, Siyəzən, Oğuz, Beyləqan, Balakən, Zaqatala, Şəki, Samux) elektron kadastr uçotu işləri tamamilə yekunlaşmış və bu rayonların bələdiyyə xəritələri hazırlanmışdır.

“Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sistemi vasitəsilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların təsərrüfat subyektləri kimi qeydiyyata alınması tədbirinin icrası məqsədilə beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, mövcud qanunvericiliyin monitorinqi həyata keçirilmiş, bir sıra normativ hüquqi akt layihələri hazırlanmışdır.

Meyvə bağları üzrə məlumatların ənənəvi, intensiv və superintensiv bağlar üzrə qruplaşdırılması, iri heyvandarlıq kompleksləri, damazlıq təsərrüfatları və kökəltmə ilə məşğul olan təsərrüfatlar və onların fəaliyyətləri haqqında statistik məlumatların hazırlanması işinin təşkili istiqamətində bir sıra işlər görülmüş, heyvandarlıqla bağlı spesifik statistik məlumatlar əsasında müvafiq hesabatlar hazırlanmışdır.

Heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sistemi (HIQS) üzrə dünya təcrübəsi öyrənilmişdir.

2017-ci il 27 sentyabr tarixində Samux şəhərində, 2017-ci il 6 oktyabr tarixində isə Lənkəran şəhərində “Kəndli fermer təsərrüfatlarında uçotun təşkili və alternativ maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının artırılmasına dəstək” mövzusunda treyninq keçirilmişdir. Tədbir zamanı iştirakçılara uçot formaları və nümunəvi kənd təsərrüfatı layihəsində uçotun aparılması izah edilmiş, eləcə də təlimdə iştirak edən təsərrüfat sahiblərinə uçot formasının sərbəst şəkildə özləri tərəfindən doldurulması üçün təlimat verilmişdir.

İcra edilmişdir	10 tədbirdən 4-ü	40%
Qismən icra edilmişdir	10 tədbirdən 6-sı	60%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
8.2.1. Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu Sisteminin qurulması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İnzibati ərazi vahidləri və dairələrinin sərhədləri daxilində mülkiyyət növündən asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda torpaq tədqiqatı, təbii yem sahələri, yay – qış otlaları və kənd ətrafı örüş və biçənək sahələrinin geobotaniki tədqiqat işlərinin aparılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Rayonların rəqəmsal torpaq xəritələrinin tərtib edilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkə ərazisində torpaqların elektron kadastr uçotuna alınması, ərazilərin rəqəmsal xəritələrinin hazırlanması və torpaqların elektron informasiya sisteminin yaradılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Geo-məkan infrastrukturunun inkişafının, bu sahədə dövlət və biznes qurumlarının qarşılıqlı, səmərəli və şəffaf əlaqəsinin təmin edilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Deqradasiyaya uğramış torpaqların Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS) bazasının yaradılması istiqamətində işin aparılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.2.2. “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sisteminin qurulmasının başa çatdırılması, subsidiyaların verilməsi prosesinin bu sistem vasitəsi ilə idarəedilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Torpaq mülkiyyətçiləri və qeydiyyatda alınmış istifadəçiləri üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların sənədlərindəki göstəricilər ilə faktiki yerləşmə vəziyyətinə dair göstəricilər arasındakı uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmaqla, elektron kadastr məlumat bazasının “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sisteminə inteqrasiya olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Subsidiyaya və siyasətə dair informasiya sisteminin məlumat bazasının formalaşdırılması (fermerlərin və onların istifadə etdikləri torpaqların informasiya sistemində işlənməsi)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Ölkədə subsidiyaların verilməsi prosesinin	Kənd Təsərrüfatı		2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

subsiya və siyasətə dair informasiya sistemi vasitəsilə idarə edilməsinin təşkili	Nazirliyi			<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.2.3. “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sistemi vasitəsilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların təsərrüfat subyektləri kimi qeydiyyat alınması ilə bağlı hüquqi bazanın yaradılması imkanlarına baxılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bu sahədə mövcud qanunvericiliyin monitorinqinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.2.4. İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakı ilə bağlı statistik hesabatların hazırlanması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bu istiqamətdə müayinələrin aparılması işinin təşkili	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müayinələrin həyata keçirilməsi	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
İstehsalçıların "müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı"nda və fermer birliklərində iştirakı ilə bağlı statistik hesabatların hazırlanması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.2.5. Həyətəni sahələrdə yetişdirilən məhsullarla bağlı müayinələrin aparılması və statistik hesabatların hazırlanması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Həyətəni sahələrdə yetişdirilən meyvə, üzüm, tərəvəz, bostan, kartof, yem bitkiləri və digər məhsullarla bağlı əkin sahələrinə, məhsul istehsalına və məhsuldarlığa dair məlumatlar üzrə müayinələrin aparılması işinin təşkili	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müayinələrin həyata keçirilməsi	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Müayinə nəticələrinə əsaslanaraq statistik hesabatların hazırlanması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.2.6. Meyvə bağları üzrə məlumatların ənənəvi, intensiv və superintensiv bağlar olmaqla qruplaşdırılması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Meyvə bağları üzrə məlumatların ənənəvi, intensiv və superintensiv bağlar üzrə qruplaşdırılması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Üzüm bağlarının süfrə üzümü və ya texniki üzüm istehsalı üzrə ixtisaslaşması ilə bağlı qruplaşdırmanın aparılması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq hesabatların hazırlanması	Dövlət Statistika Komitəsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.2.7. Heyvandarlıqla bağlı spesifik statistik məlumatların hazırlanması və müayinələrin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

İri heyvandarlıq kompleksləri, damazlıq təsərrüfatları və kökəltmə ilə məşğul olan təsərrüfatlar və onların fəaliyyətləri haqqında statistik məlumatların hazırlanması işinin təşkili	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İri heyvandarlıq kompleksləri, damazlıq təsərrüfatları və kökəltmə ilə məşğul olan təsərrüfatlar və onların fəaliyyətləri haqqında statistik məlumatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Heyvandarlığın cins tərkibinə dair müayinələrin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müvafiq hesabatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.2.8. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının identifikasiyası və qeydiyyatı	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Damazlıq heyvanların identifikasiyası sisteminin qurulması ilə bağlı fəaliyyət planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Fəaliyyət planı üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018 (davamlı)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.2.9. Baytarlıq və fitosanitar nəzarətin həyata keçirilməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə dair məlumatların təsərrüfatlar üzrə elektron bazasının yaradılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Baytarlıq və fitosanitar nəzarəti tədbirlərinin təhlil edilməsi və müvafiq elektron məlumat bazasının strukturunun hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Baytarlıq və fitosanitar nəzarətinin həyata keçirilməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə dair informasiya sisteminin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir <input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Məlumatların təsərrüfatlar üzrə elektron bazasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Tədbirlər planının icrası	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.2.10. Kənd təsərrüfatında ilkin uçotun təşviqi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında ilkin uçotun təşviq edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Uçotun təşkili üzrə məhsul istehsalçılarının biliklərinin artırılması və onların təlimlərə cəlb olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 8.3. Kənd təsərrüfatını tənzimləyən qurumların potensialının gücləndirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aqrar sahə üzrə strateji təhlil, planlaşdırma və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı potensialının gücləndirilməsi məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarına “Kənd təsərrüfatı siyasətinin təhlili və qiymətləndirilməsi metodları və proqnozlaşdırma modelləri”, “Aqrar siyasətin təhlili və qiymətləndirilməsi”, “CountrySTAT platforması”, “2020-ci il Dünya Kənd Təsərrüfatı Siyahıyaalınması”, “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və ticarəti” mövzuları üzrə təlimlər keçirilmişdir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 4-ü	100%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
8.3.1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və tabeliyindəki qurumların strateji inkişaf planının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq, hər bir qurum üzrə strateji inkişaf planlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.3.2. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və tabeliyində olan qurumların fəaliyyətinə dair illik hesabatların hazırlanması və ictimaiyyətə açıqlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hesabatların strukturunun müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
İctimaiyyətə açıqlanma strategiyasının müəyyənləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hesabatların hazırlanması və ictimaiyyətə açıqlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.3.3. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aqrar sahə üzrə strateji təhlil, planlaşdırma və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı potensialının gücləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aqrar sahə üzrə strateji təhlil, planlaşdırma və qiymətləndirmə fəaliyyətləri ilə bağlı potensialının gücləndirilməsi üçün ehtiyacların müəyyən olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aqrar sahə üzrə strateji təhlil, planlaşdırma və qiymətləndirmə	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

fəaliyyətləri ilə bağlı potensialının gücləndirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.3.4. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon (şəhər) idarələrinin potensialının gücləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş məsələlər nəzərə alınmaqla, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon və şəhər idarələrinin institusional potensialının gücləndirilməsi üçün ehtiyacların müəyyən olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon və şəhər idarələrinin institusional potensialının gücləndirilməsi üçün təlimlərin və seminarların keçirilməsi, təcrübə səfərlərinin təşkil edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 8.4. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara dövlət dəstəyi siyasətinin inkişaf məqsədləri əsasında təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ölkədə mövcud subsidiya sisteminin təhlili aparılmışdır. Azərbaycanda son illərdə subsidiya mexanizmi həm məhsulun miqdarına, həm sahəyə əsaslı, həm də investisiyayönümlü subsidiyaları əhatə edir. Hazırda kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və verilmə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisi və gəlirlərin bölüşdürülməsindən ödənilən vergi istisna olmaqla, digər vergiləri ödəməkdən 2019-cu il yanvarın 1-dək azadlırlar.

İstixanaların genişləndirilməsinin stimullaşdırılması üzrə müxtəlif ölkələrin təcrübəsi araşdırılmışdır.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara suvarma suyunun güzəştli satışı ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırma və tədbirlər planı hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	6 tədbirdən 4-ü	67%
İcra edilməmişdir	6 tədbirdən 2-si	33%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
8.4.1. Subsidiyaların təkmilləşdirilməsinə dair qiymətləndirmələrin aparılması və təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Mövcud subsidiya sisteminin təhlilinin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Birbaşa subsidiyaların regionlar və sahələr üzrə diferensiasiyası, o cümlədən müxtəlif sahələr üzrə son məhsula görə, müəyyən subsidiyaların isə istehsalçıların birlikləri vasitəsilə verilməsi imkanlarına dair qiymətləndirmələrin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Təhlil və qiymətləndirmələrin nəticəsi olaraq, regional və sahəvi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, diferensial subsidiya mexanizminin formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.4.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştləri və müvafiq istehsal vasitələrinin idxalına görə tətbiq edilən gömrük rüsumları siyasətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştlərinin, xüsusilə istehsalçıların emal müəssisələri və ticarət şəbəkələri ilə əməkdaşlığının yaxşılaşdırılmasına dəstək baxımından təkmilləşdirilməsi ilə bağlı araşdırma aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Aqrar sahə üçün müvafiq istehsal vasitələrinin idxalına görə tətbiq edilən gömrük rüsumları siyasətinin qiymətləndirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırma və qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən təkmilləşdirmə ilə bağlı müvafiq təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.4.3. İstixanaların genişləndirilməsini stimullaşdırmaq üçün dövlət dəstəyi tədbirlərinə dair təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

İstixanaların genişləndirilməsinin stimullaşdırılması üzrə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticələrinə əsaslanaraq müvafiq təkliflərin hazırlanması və texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.4.4. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarında suvarma suyunun güzəştli satışı ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması	Maliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Suvarma suyunun kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarında güzəştli satışı mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq araşdırmanın aparılması	Maliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticələrinə əsaslanaraq mexanizmin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq təkliflərin hazırlanması və texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması	Maliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.4.5. Heyvandarlığın inkişafı üçün dövlət dəstəyinin verilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Xarici ölkələrdən cins heyvanların idxal edilərək, güzəştli şərtlərlə yerli istehsalçılara satılması prosesi, habelə süni mayalanma yolu ilə alınan hər baş buzova görə verilən subsidiya tədbirinin davam etdirilməsi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yüksək dağlıq ərazilərdə və qışlaqlarda mövcud fermer təsərrüfatları üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Qoyunçuluqla məşğul olan fermer təsərrüfatlarına xüsusi dövlət dəstəyinin verilməsi mexanizminin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Torpağın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin fermerlərlə birgə həyata keçirilməsi,	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

ekoloji tələblərə əməl edən fermerlərin yerə görə icarə haqqından qismən azad olunması ilə bağlı layihələrin aparılması imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kökəltmə fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfatlara dövlət dəstəyinin verilməsi ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırma aparılaraq təkliflərin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.4.6. Çoxillik əkmələrin genişləndirilməsinin stimullaşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına verilən güzəştli kreditlərin güzəşt şərtlərinin meyvə, üzüm və çay sahələrinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Çoxillik bağların salınmasını təşviq etmək məqsədilə xərclərin bir hissəsinin ödənilməsi və ya uzunmüddətli güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmi üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmaların aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Çoxillik əkmələrin genişləndirilməsini stimullaşdırmaq üçün digər dövlət dəstəyi tədbirlərinə dair təkliflər hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış təkliflər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 8.5. Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə oluna biləcək indikatorlar müəyyən olunmuşdur.

Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə Azərbaycan üçün, ilk dəfə olaraq, aşağıdakılar nəzərə alınmaqla müvafiq göstəricilər hesablanmışdır:

- 1) Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi siyasətinin qiymətləndirilməsinə dair hesabat.
- 2) Kənd təsərrüfatı məhsullarının müqayisəli üstünlüklərinin qiymətləndirilməsi.
- 3) Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemine (FTMS) əsasən hesablanmış indikatorlar.

İcra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
8.5.1. Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər sisteminin və metodikasının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə və beynəlxalq məsləhətçilər cəlb edilməklə, aqrar siyasətin nəticələrinin, iqtisadi, sosial və ekoloji məsələlər nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməsi üçün göstəricilər sisteminin hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış göstəricilər sistemi üzrə məlumatların toplanılması, monitorinqlərin aparılması, dövrilik, məsul qurumlar və s. məsələlərlə bağlı prosedurların müəyyən olunması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
8.5.2. Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə hesabatların hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müəyyənləşdirilmiş prosedurlara uyğun olaraq monitorinqlərin aparılması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Monitorinqin nəticələrinin təhlili və qiymətləndirmə hesabatlarının hazırlanması	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
8.5.3. “Fərmer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi”nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Fərmer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi”nin fəaliyyətinin davam etdirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Fərmer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi”nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində növbəti addımların müəyyənləşdirilməsi (sistemin unikal məlumat bazası əsasında tədqiqatların aparılması, müvafiq hesabatların hazırlanması və aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim olunması)	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Müvafiq addımlar atılmaqla "Fərmer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi"nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi işinin həyata keçirilməsi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi		2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
---	----------------------------	--	-----------	--

Prioritet 9.1. Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti üzrə potensialının gücləndirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd yerlərinin kompleks inkişafı üzrə pilot layihələrin hazırlanması məqsədilə Aran iqtisadi rayonu üzrə kənd yerlərinin də kompleks inkişafını nəzərdə tutan Pilot Regional İnkişaf Planının ilkin variantı hazırlanmışdır.

Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı siyasəti üzrə potensialın gücləndirilməsi məqsədilə təhlillər aparılmışdır. Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi vəziyyətini əks etdirən operativ məlumatların əldə edilməsi, hər bir yaşayış məntəqəsi (şəhər, qəsəbə və kənd) üzrə sosial-iqtisadi inkişafın mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi, mövcud resurslardan istifadə səviyyəsi və potensial investisiya imkanları barədə məlumat mənbəyinin yaradılması zəruriliyi nəzərə alınaraq "Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafının monitorinq prosesinin metodologiyası" hazırlanmışdır.

Eyni zamanda, regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə qəbul edilmiş dövlət proqramlarının 2004–2017-ci illər üzrə icrasının nəticələri qiymətləndirilmiş, kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə çoxsaylı ölkələrin təcrübələri araşdırılmışdır. Aparılmış araşdırmalar əsasında kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının layihəsi hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
9.1.1. Kənd yerlərinin kompleks inkişafı üzrə pilot layihələrin hazırlanması və icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
"Kənd yerlərinin kompleks inkişafı" layihələri təcrübəsi əsasında, ölkənin bütün iqtisadi regionları üzrə pilot layihələrin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Pilot layihələrin həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Pilot ərazilərdə sosial və fiziki infrastruktur sahələrinin inkişafı və kənd yerlərində yaşayan əhəlinin gəlirlərinin artırılmasına dəstək tədbirlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə reallaşdırılması istiqamətində müvafiq hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı araşdırmalar aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Qeyd olunan istiqamətdə fəaliyyətin təmin edilməsi üçün müvafiq hüquqi bazanın yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Pilot layihələrdən əldə olunacaq təcrübə əsasında kənd yerlərinin inkişafı siyasətinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.1.2. Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə statistik bazanın və monitoring sisteminin yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə statistik bazanın və monitoring sisteminin yaradılması prosedurlarının hazırlanması (o cümlədən kənd yerlərində rifah səviyyəsi, məşğulluğun strukturu, sosial xidmətlər və infrastrukturla təminat və digər bu kimi məsələlər də daxil olmaqla, göstəricilər sisteminin müəyyənləşdirilməsi)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Hazırlanmış prosedurlara uyğun olaraq, kənd	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhəlinin Sosial Müdafiəsi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə statistik bazanın və monitorinq sisteminin yaradılması		Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları		<input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Yaradılmış sistemin məlumatlarının təhlili əsasında (yerli icmaların, bələdiyyələrin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktiv iştirakının təmin olunması ilə və s.) kəndlər üzrə qısa, orta və uzun müddətli inkişaf planlarının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.1.3. Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Beynəlxalq təcrübə əsasında kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.1.4. Kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının nəticələrinin təhlili və kənd yerlərinin	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

sosial-iqtisadi inkişafı üzrə ehtiyacların araşdırılması				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının icrası 2018-ci ildə başa çatdıqdan sonra kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı konsepsiyası əsasında yeni dövlət proqramının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 9.2. Kənd yerlərində alternativ fəaliyyət sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Kənd yerlərində qeyri-kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin inkişaf potensialının araşdırılması ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına məsələ ilə bağlı sorğular ünvanlanmış, məlumatlar toplanılaraq təhlil edilmişdir.

Qeyri-kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə "Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair Dövlət Proqramı" təsdiq edilmiş və ölkənin 10 rayonunda "Azərbaycan xalça istehsalı emalatxanaları yaradılmışdır.

Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) Avropa İttifaqı ilə birlikdə "Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda yerli və regional inkişafa dəstək" layihəsi çərçivəsində adıçəkilən iqtisadi rayonda kənd təsərrüfatı və turizmi birləşdirən sahələrin mövcud vəziyyətinin, ehtiyac və potensialının müəyyən edilməsinə dair araşdırmalar aparılmışdır.

BMT-nin İnkişaf Proqramı və "ABAD" publik hüquqi şəxs arasında "Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasında kiçik ailə müəssisələrinin inkişafına dəstək layihəsi" imzalanmışdır. Ümumilikdə, 2017-ci ildə ölkəmizin müxtəlif regionlarında 160 dekorativ-tətbiqi xalça sənətkarlığı ilə məşğul olan ailə ilə müqavilə bağlanaraq onlara "ABAD" xidmətləri göstərilmişdir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 3-ü	75%
İcra edilməmişdir *	4 tədbirdən 1-i	25%

** Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 1-inin icrası 2020-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 2017-ci ilin altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
9.2.1. Kənd turizminin və ekoturizmin inkişaf etdirilməsi	Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə müvafiq olaraq ölkənin turizm potensialı olan kəndləri barədə araşdırma aparılması	Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmaların nəticələrinə və ölkədə turizmin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən siyasətə uyğun olaraq, turizm potensialı olan kəndlərə yönəlik layihələrin hazırlanması (“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ilə koordinasiya edilməklə)	Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Layihələrin həyata keçirilməsi	Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.2.2. Qeyri-kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd yerlərində qeyri-kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin inkişaf potensialının araşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İdman və Gənclər Nazirliyi, “ABAD” publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

		Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə		
Araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş prioritet istiqamətlər üzrə güzəştli kreditlərin verilməsi, kənd yerlərində startapların genişləndirilməsinin dəstəklənməsi mexanizmlərinin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İdman və Gənclər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Turistlərin tələbatına müvafiq istehsal sahələrinin (xalçaçılıq, misgərlik, qalayçılıq, dulusçuluq və saxsı məmulatlarının, bağçılıq-bostançılıq alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, oyuncaqların, suvenirlərin, qamışdan və qarğıdan məişət əşyalarının düzəldilməsi, keramika məmulatlarının bədii işlənməsi, ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması, həsir toxuculuğu, bədii tikmə, milli geyimlərin hazırlanması və s. ənənəvi fəaliyyət sahələrinin) inkişafının dəstəklənməsi mexanizmlərinin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İdman və Gənclər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Hazırlanmış mexanizmlərin işə salınması istiqamətində təkliflər verilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İdman və Gənclər Nazirliyi, "ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.2.3. Kənd yerlərində xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd yerlərində müxtəlif istiqamətli xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsi üzrə araşdırma aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	"ABAD" publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi (ailə təsərrüfatlarına, kiçik və orta sahibkarlara biznes planların hazırlanmasında dəstək verilməsi də daxil olmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
"Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol	İqtisadiyyat Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

Xəritəsi”nin 3.5.2-ci bəndinin icrasına uyğun olaraq, xidmət sahələri üçün kadr hazırlamaq məqsədilə peşə hazırlığının gücləndirilməsi, o cümlədən kənd icmalarında turistlərin qəbulu və xidmətlərin təşkili ilə əlaqədar təlimlərin keçirilməsi (kəndlərdə təmir-tikinti işləri, sənətkarlıq və ehtiyac duyulan digər peşələr üzrə)		İnkişafı Agentliyi, Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Turizm üçün xidmət sahələrinin inkişafı istiqamətində layihələrin dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “ABAD” publik hüquqi şəxs, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.2.4. Kənd yerlərində qadınların və gənclərin məşğulluğunun artırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd yerlərində qadınların peşə hazırlığının gücləndirilməsi və onların məşğulluğunun artırılması ilə bağlı xüsusi proqramın hazırlanması (xüsusən də xalçaçılıq, suvenirlərin hazırlanması və s. kimi kənd turizminə xidmət edən ənənəvi sahələr üzrə)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Proqramın həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Gənclərin kənddəki məşğulluq probleminin həlli və onların kənd təsərrüfatı ilə bağlı innovativ layihələrdə aktiv iştirakının təmin edilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə yaşayan gənclər üçün xüsusi proqramlar hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Həmin proqramların icrasının təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə	2019–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

		Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.2.5. Yeni ailə qurmuş gənclərin mənzillə təminatının yaxşılaşdırılması	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan İpoteka Fondu, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd yerlərinin yaşayış üçün cəlbediciliyini artırmaq üçün mənzil tikintisinin stimullaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan İpoteka Fondu, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kənd yerlərində gənc ailələrin və gənc mütəxəssislərin mənzilə əlçatanlığının artırılması üçün tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan İpoteka Fondu, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Dövlətin sosial ipoteka siyasətindən kənd yerlərində yaşayan gənc ailələrin daha çox faydalanması üçün tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan İpoteka Fondu, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə yaşayan gənc ailələrin mənzil probleminin həllinə xüsusi yanaşmanın tətbiq olunması	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan İpoteka Fondu, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 9.3. Yerli icmaların kəndin inkişafına dair təşəbbüslərinin dəstəklənməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

“Sosial-İqtisadi İnkişaf Fəaliyyəti” (SEDA) layihəsi çərçivəsində layihənin hədəf regionları olan Aran, Gəncə-Qazax və Quba-Xaçmaz iqtisadi bölgələrinə daxil olan rayonların kəndlərində əhali ilə keçirilən ilkin qiymətləndirmə görüşləri zamanı “Süd toplama məntəqəsinin tikintisi”, “Yem emalı sexinin qurulması”, “Süd emalı məntəqəsinin qurulması” və “Xalça sexinin qurulması” kimi icma səviyyəli gəlir gətirən layihələrin icrası müəyyənləşdirilmişdir.

“Yerli” Kənd Gənclərinin İnkişafı Proqramı, “Gənclər Daha Yaxşı Gələcək Uğrunda” Kampaniyası, “Gender bərabərliyi və sağlam həyat tərzində gənclərin rolu” mövzusunda gənclərin maarifləndirilməsi” layihəsi, Avropa Şurası tərəfindən həyata keçirilən “Enter! Project - Azerbaijan” layihəsi, “Ekokənd” layihəsi, “Sağlam gələcək üçün zərərli vərdişlərə qarşı birləşək!” devizi altında maarifləndirici kampaniya, Balakən və Qax rayonlarında “Səyyar Kitabxana” layihəsi, şəhər və regionlarda yaşayan istedadlı və yaradıcı gənclərin iştirakı ilə silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Ailə institutunun təbliği, qadınların cəmiyyətdə fəallığının və iştirakçılığının artırılması, gənclərin hüquqi biliklərinin və müasir cəmiyyətin inkişafında rolunun artırılması, gənc qızlarda liderlik keyfiyyətlərinin formalaşması məqsədilə yerlərdə özünüidarəetmə orqanlarının imkanlarını nəzərə alaraq, bələdiyyə orqanları ilə birgə “Ailə Akademiyası” layihəsi, eyni zamanda, müxtəlif təşviqəddici və maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Komitə nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri yerləşən rayonlarda qadın və qızların özəl sektorda iqtisadi və məşğulluq imkanlarından bəhrələnməsinin ümumi təhlili, o cümlədən müsbət və mənfi amillərin müəyyən edilməsi məqsədilə BMT İnkişaf Proqramı, BMT Əhali Fondu və Komitənin birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində Quba, Saatlı, Qəbələ rayonlarında və Şəki şəhərində seçilmiş fokus qruplarla “Azərbaycanda qadınların iqtisadiyyat sahəsində iştirakında maneələr” mövzusunda sorğu keçirilmişdir. Bununla yanaşı, gənclərin və qadınların kənd yerlərində məşğulluğunun artırılması sahəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 3-ü	100%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
9.3.1. Bələdiyyələrin kəndin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı öhdəliklərinin artırılması	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bələdiyyələrin kəndin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı təşəbbüslərinin dəstəklənməsi	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Bələdiyyələrin daha aktiv fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Tədbirlər planının icrası	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Pilot kənd bələdiyyələrinin seçimi əsasında kəndin inkişaf modelinin yaradılması	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Kəndin inkişaf modelinin təbliği üzrə tədbirlərin görülməsi	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.3.2. Kənd yerlərində icma səviyyəli gəlir gətirən sektorların təşviqi və dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Kənd yerlərində icmaların gücləndirilməsi üçün icma səviyyəli gəlir gətirən sektorların müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müəyyənləşdirilmiş sektorların təşviq edilməsi (müvafiq qurumlar tərəfindən dəstək göstərilməklə)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
9.3.3. Kəndin sosial-ictimai həyatında qadınların və gənclərin fəal iştirakının təmin edilməsi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri	yerli icra hakimiyyəti orqanları Tövsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

	üzrə Dövlət Komitəsi			
Kənd yerlərində qadın və gənclər siyasətinin dəstəklənməsi, onların sosial-ictimai həyatda daha fəal iştirakını təmin etmək məqsədilə təşviqədi və maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi, habelə onların maraq dairələrinin müəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq araşdırma və təhlillərin aparılması	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
Müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə kəndin sosial-ictimai həyatında qadınların və gənclərin fəal iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı proqramların işlənilib hazırlanması	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
Proqramların həyata keçirilməsi	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları Təvsiyə edilir: bələdiyyələrə	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir